**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**
**«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» за 1 квартал 2018 года,**
утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
разработчикуправление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1.1 | Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг: | | Панченко А.Е. | с 09 января по 29 декабря 2018 года | | Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались рабочие встречи) Объем финансирования Всего 101053,947 средства местного бюджета 35306,940 средства краевого бюджета 65747,007 | |
| 2. | 1.1.11 (1) | Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий | Панченко А.Е., Софиенко М.Ю., Филипьева И.А. | с 09 января по 29 декабря 2018 года | 17 января 2018 года | Подписано Соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на содержание (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 15 февраля 2018 года<br><br>19 февраля 2018 года<br><br>14 марта 2018 года | иные цели).<br>Подписано Соглашение № 11 о предоставлении субсидии из краевого бюджета.<br>Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели.<br>Подписано дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на содержание (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели)<br>Объем финансирования<br>Всего<br>101003,947<br>средства местного бюджета<br>35306,940<br>средства краевого бюджета<br>65697,007 | |
| | | | 2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального | Панченко А.Е.<br>Софиенко М.Ю.<br>Филипьева И.А. | с 09 января по 29 декабря 2018 года | | Направлены заявки на получение финансирования, финансирование получено в сроки, утвержденные соглашением.<br>Общая сумма финансирования составила 22871818,78руб.<br>(1620332,89 руб.- краевой | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | центра предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | бюджет; 21251485,89 руб. - местный бюджет). Отчеты об использовании субсидий предоставляются ежеквартально в срок до 10 числа следующего месяца | |
| | | | 3. Капитальный ремонт здания по ул. Пушкина, 4: 3.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 3.2.Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 3.3.Принятие работ, подписание акта приемки-передачи | Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В. | разработка технического задания до 21 мая 2018 года. Извещение до 01 июня 2018 года. Заключение договора до 02 июля 2018 года. Исполнение договора до 31 августа 2018 года | Срок не вышел | | |
| | | | 4. Приобретение оборудования для открытия окон по ул. Пушкина, 4: 4.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 4.2.Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 4.3.Принятие товара | Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В., | 4.1. до 28 февраля 2018 года; 4.2. до 30 марта 2018 года; 4.3. со 02 апреля по 31 мая 2018 года | 28.02.2018<br><br>14.03.2018 | Извещение о проведении закупки на поставку СЗИ размещен, договор заключен с ООО «Информационный центр» на сумму 230726,62 рублей. Извещение на поставку оборудования размещено, договор в стадии заключения с ООО «Компьютеры и сервисы» на сумму 1367677,92 | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 12.03.2018 | Извещение на поставку VipNetCoordinatoraразмещен, договор в стадии заключения с ООО «Информационный центр» на сумму 129 483,33 | |
| | | | 5.Капитальный ремонт кровли по ул. Некрасова, 91А:<br>5.1.Подготовка извещения по проведению закупки;<br>5.2.Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора;<br>5.3.Принятие работ, подписание акта приемки-передачи | Емельяненко И.А. | подготовка извещения с 01 марта по 30 апреля 2018 года. Заключение договора до 31 мая 2018 года. Выполнение работ до 29 июня 2018 года | | По результатам проведенного электронного аукциона заключен и исполнен договор с ООО «Промстандарт» на сумму 119818,78 рублей на оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли здания.<br>В настоящее время подготовлены документы в КГКУ «Приморгосэкспертиза» для проведения проверки достоверности сметной стоимости. | |
| 3. | 1.1.12 | Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»: | 1. Подготовка документов на участие в конкурсе | СофиенкоМ.Ю. Умарова М.В. | до 01 сентября 2018 года | срок не вышел | Объем финансирования<br>Всего<br>50,00<br>средства краевого бюджета<br>50,00 | |
| | | номинация «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» | 2. Участие в конкурсе | СофиенкоМ.Ю. Умарова М.В. | до 21 сентября 2018 года | срок не вышел | | |
| | | номинация «Лучший специалист муниципального | 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам | СофиенкоМ.Ю. Умарова М.В. | до 29 декабря | срок не вышел | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | многофункционального центра Приморского края» | муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса | | 2018 года | | | |
| 4. | 2.1 | Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа | 1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг | Полякова Н.С. | с 09 января по 29 января 2018 года | 16 января 2018 года | Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (28 муниципальных услуг) без финансирования | |
| | | | 2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа | Денисенко И.Т. Полежаева Е.В. | ежеквартально | Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 722 от 30.03.2018 | Анкетирование среди различных групп получателей муниципальной услуги проведено в установленные сроки; заполненные анкеты в количестве 250 штук направлены для проведения анализа в управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг (далее – УИиОПМУ) администрации УГО без финансирования | |
| | | | 3. Подготовка и направление анализа о результатах | Полякова Н.С. | с 06 апреля по 13 апреля 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений | | с 04 июля по13 июля 2018 года с 05 октября по 12 октября 2018 года с 08 декабря по 15 декабря 2018 года | | | |
| | | | 4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга | Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А. | с 16 апреля по 20 апреля 2018 года с 16 июля по 20 июля 2018 года с 15 октября по 19 октября 2018 года с17 декабря по 21 декабря 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |
| | | | 5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности | Полякова Н.С. | с 16 апреля по 28 апреля 2018 года с 16 июля по 27 июля 2018 года с 15 октября по 26 октября 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |
| | | | 6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях | Полякова Н.С. | с 17 декабря по 28 декабря 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа | | | | | |
| | | | 7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет) | Полякова Н.С. | с 24 декабря по 28 декабря 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |
| | | | 8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Эйснер О.В. | с 27 апреля по 28 апреля 2018 года с 27 июля по 28 июля 2018 года с 24 октября по 26 октября 2018 года с 28 декабря по 29 декабря 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |
| 5. | 2.2 | Проведение социологического опроса среди получателей государственных и | 1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей | Полякова Н.С. | ежемесячно | 10 января 2018 года; 07 февраля 2018 года; 28 февраля | Вопросы подготовлены: 10 января 2018 года 07 февраля 2018 года 28 февраля 2018 года без финансирования | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | муниципальных услуг | государственных и муниципальных услуг | | | 2018 года | | |
| | | | 2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа | Полякова Н.С. | ежемесячно | 10 января 2018 года; 07 февраля 2018 года; 28 февраля 2018 года | Вопросы подготовлены: 10 января 2018 года 07 февраля 2018 года 28 февраля 2018 года без финансирования | |
| | | | 3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского городского округа | Эйснер О.В. | ежемесячно | 10 января 2018 года; 07 февраля 2018 года; 28 февраля 2018 года | Размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг: 10 января 2018 года 07 февраля 2018 года 28 февраля 2018 года без финансирования | |
| | | | 4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга | Полякова Н.С. | ежемесячно | С 10 января 2018 года по 31 марта 2018 года | На официальном сайте с 10 января 2018 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг | | | | участие в социологическом опросе за I квартал 2018 год – 282 человека. без финансирования | |
| 6. | 2.3 | Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг | 1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Иноземцев С.В. | до 28 апреля до 27 июля до 31 октября до 29 декабря 2018 года | срок не вышел | без финансирования | |
| 7. | 3.1 | Размещение нормативно- правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | 1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет. | Эйснер О.В. | ежеквартально | | без финансирования | |
| | | | 2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Полякова Н.С. Эйснер О.В. | ежеквартально | с 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года | По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг без финансирования | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | в сети Интернет | | | | | |
| 8. | 3.2 | Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии | 1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ | Полежаева Е.В. Денисенко И.Т. Соловский А.Ю. | ежемесячно | | В целях размещения актуальной информации, всего за I квартал размещено на официальном сайте МБУ УГО «МФЦ» в ленте новостей 15 объявлений, из них 15 объявлений по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ УГО «МФЦ». без финансирования | |
| | | | 2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ | Круглякова С.Н. Соловский А.Ю. | ежемесячно | | Всего за I квартал размещено на официальном сайте МБУ УГО «МФЦ» размещено 30 НПА, из них 30 постановлений администрации Уссурийского городского округа, регламентирующих предоставление муниципальных услуг. без финансирования | |
| | | | 3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ | Соловский А.Ю. | ежемесячно | | На официальный сайт МБУ УГО «МФЦ» в I квартале 2018г. поступило 23 обращения граждан. без финансирования | |
| 9. | 3.3 | Размещение статей об организации и | Размещение статей об организации | Эйснер О.В. Полякова Н.С. | ежеквартально | 26 марта 2018 года | Статья размещена на официальном сайте АУГО | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях | и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях | | | по мере поступления | «Запись в детский сад через портал Госуслуги». Статьи по предоставлению государственных или муниципальных услуг в Моих Документах (МФЦ) без финансирования | |
| 10. | 3.4 | Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал» | Ежеквартальная актуализация данных на «Геопортале»: 1)Действующие правила землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа. 2) Адресный реестр. 3) Утвержденные проекты планировки | Иноземцев С.В. Кобец А.А. | ежеквартально | 23.03.2018 г. | Выполнена актуализация сведений на геопортале. без финансирования | |

| **Раздел II. Финансовое обеспечение программы** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов, (%) |
| Всего: **334209,538** | 143777,752 | 43,02 | Всего: **101053,947** | 22871,819 | 22,63 | 44/- | 22,63 |
| федеральный 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| краевой (прогнозируемые) **181754,108** | 65261,843 | 35,91 | краевой (прогнозируемые) **65747,007** | 1620,333 | 2,46 | 44/- | 2,46 |
| местный **152455,430** | 78515,909 | 51,50 | местный **35306,940** | 21251,486 | 60,19 | 44/- | 60,19 |
| внебюджетный 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетный 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату** | |
|---|---|
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 января 2018 года № 292-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» |

| **Пояснительная записка** |
|---|
| Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2018 год составляет 101053947,00 руб. (освоено 22871818,78 руб. или 22,63%), в том числе средства местного бюджета составляют 35306940,00 руб.(освоено 21251485,89 руб. или 60,19%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 65747007,00 руб (освоено 1620332,89 руб. или 2,46%). |

Начальник управления информатизации
и организации предоставления муниципальных услуг
«10» апреля 2018 г. А.Е. Панченко