Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» за 1 полугодие 2017 года,
утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Панченко А.Е.	с 09 января по 29 декабря 2017 года		Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались рабочие встречи) Объем финансирования Всего (тыс.руб) 52776,74 средства местного бюджета 24711,45 средства краевого бюджета 28065,29	
2.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение	Соловский А.Ю. Ким Р.А. Филипьева И.А.	с 09 января по 01 декабря 2017 года	15 марта 2017 года	Проведен аукцион на поставку МФУ, заключен договор с ООО «Позитив+» № 0320300017117000002-0130193-01 от 28.03.2017 на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			основных средств			27 марта 2017 года	сумму 221434,67 руб. Проведена котировка на приобретение сетевого оборудования, определен победитель №0320300017117000010, на сумму 15270,00руб., договор заключен с ООО «Позитив+» №14/04/2017 от 03.04.17.	
						26 апреля 2017 года	Проведен аукцион по поставке струйных принтеров, заключен договор №0320300017117000013-0130193-01 от 10.05.2017 с ООО «Позитив+» на сумму 44079,00 руб.	
						22 июня 2017 года	Проведен аукцион по поставке моноблоков, все заявки отклонены, т.к. отсутствует товарный знак, аукцион перенесен на июль месяц	
						27 июня 2017 года	Проведен аукцион по поставке планшетов, определен победитель ООО «Альта-К», договор буде заключен в июле на сумму 28999,99 руб.	
							Объем финансирования Всего (тыс.руб) 399,00 средства местного бюджета 399,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средства краевого бюджета 0,00	
3.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	1. Запрос коммерческих предложений по поставке сувенирной продукции	Ким Р.А. Филипьева И.А.	с 09 января по 27 февраля 2017 года	В стадии рассмотрения	В стадии рассмотрения Объем финансирования Всего (тыс.руб) 163,850 средства местного бюджета 163,850 средства краевого бюджета 0,00	В связи планированием открытия дополнительных окон приема пересматривается количество сувенирной продукции и перераспределение денежных средств на другие цели
			2. Подготовка извещения по проведению закупки	Ким Р.А.	до 01 июня 2017 года			
			3. Размещение извещения о проведении закупки	Ким Р.А.	до 05 июня 2017 года			
			4. Заключение договора с поставщиком	Ким Р.А.	до 20 июня 2017 года			
			5. Поставка товара	Ким Р.А.	до 31 июля 2017 года			
4.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья	1. Запрос коммерческих предложений по поставке портативной информационной системы для слабослышащих, электронных луп	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В. Филипьева И.А.	до 27 февраля 2017 года	30 января 2017 года, 14февраля 2017 года	Получены коммерческие предложения по следующим позициям: Портативная информационная индукционная система 1. № 287 от 30.01.2017 2. № 288 от 30.01.2017 3. № 488/2 от 14.02.2017 Видеоувеличитель 1. № 488 от 14.02.2017 2. 488/1 от 14.02.2017	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№488/3 от 14.02.2017 Объем финансирования Всего (тыс.руб) 100,00 средства местного бюджета 100,00 средства краевого бюджета 0,00	
			2. Подготовка извещения по проведению закупки	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 01 июня 2017 года	31марта 2017 года	Подготовлено извещение на проведение закупки	
			3. Размещение извещения о проведении закупки	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 05 июня 2017 года	03 апреля 2017 года	Извещение размещено на официальном сайте	
			4. Заключение договора с поставщиком	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 20 июня 2017 года	25 мая 2017 года 21 апреля 2017 года	Проведен аукцион на приобретение портативной информационной индукционной системы. Договор №0320300017117000012-0130193-03 от 06.06.2017 с ООО «СТЕРРА» на сумму 45 698,71 руб. Проведен аукцион на приобретение видео увеличителя. Договор № 0320300017117000013-0130193-02 от 15.05.2017 с ООО «ПроТифло» на сумму 20 563, 33 руб.	
			5. Поставка товара	Подрядчик	до 31 июля 2017 года	23 мая 2017 года 15 июня 2017 года	Поставка видео увеличителя. Поставка портативнойинформационной индукционной системы	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Размещение информационных систем и электронных луп в залах приема и выдачи документов	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 31 июля 2017 года	26 мая 2017 года	Электронные лупы размещены в залах приема и выдачи документов 26.05.2017; информационные системы ,а именно: индукционные панели для слабослышащих приобретены 26.06.2017, проводятся работы по их настройке.	
5.	1.1.11	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю. Филипьева И.А.	с 09 января по 01 марта 2017 года	18 января 2017 года 17февраля 2017 года 20 января 2017 года 06 марта 2017 года 14 апреля 2017 года	Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат в соответствии с муниципальным заданием Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано дополнительно соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано дополнительно соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Объем финансирования Всего(тыс.руб) 52059,46 средства местного бюджета 24048,60	Подготовлен проект внесения изменения в муниципальную программу с целью увеличения денежных средств из краевого бюджета

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средства краевого бюджета 28010,86	
			2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю. Филипьева И.А.	с 09 января по 29 декабря 2017 года	05 апреля 2017 года 06 июля 2017 года	Направлены заявки на получение финансирования, финансирование получено в сроки, утвержденные соглашением. Общая сумма финансирования составила 24060230,00руб. (13423847.63руб.- краевой бюджет; 10636382,37руб. - местный бюджет). Отчет за I квартал предоставлен в срок, установленный соглашением. Отчет за I полугодие предоставлен в срок, установленный соглашением.	
6.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	Софиенко М.Ю..	до 01 сентября 2017 года	срок не вышел	Сумма доведенная на 2017 год 54430,00руб. потрачена на командировку специалиста Котенок Г.П на стажировку в г.Сочис 14.05.17 по 20.05.17 (победитель конкурса 2016 года) Объем финансирования Всего(тыс.руб) 54,43 средства краевого бюджета 54,43	
		номинация «Лучший муниципальный	2. Участие в конкурсе	Софиенко М.Ю.	до 21 сентября	срок не вышел	Документы готовятся к первому этапу конкурса,	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		многофункциональный центр Приморского края»			2017 года		который пройдет с 3 по 14 июля 2017 года	
		номинация «Лучший специалист муниципального многофункционального центра Приморского края»	3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса	Софиенко М.Ю..	до 30 ноября 2017 года	срок не вышел		
7.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 09 января по 29 января 2017 года	12 января 2017 года	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг) без финансирования	
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет)	Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	ежеквартально	Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 780 от 29.03.2017 Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 1706 от 29.06.2017	Анкетирование среди различных групп получателей муниципальной услуги проведено в установленные сроки(до 01.04.2017, до 01.07.2017); заполненные анкеты в количестве 400	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа				штук направлены для проведения анализа в ИАУ администрации УГО без финансирования	
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений, МКП «Партнер»	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 14 апреля 2017 года с 04 июля по14 июля 2017 года с 05 октября по 12 октября 2017 года с 08 декабря по 15 декабря 2017 года	Исх. ИАУ №31-01/14/0334 от 14.04.2017 г.	Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА) информационно – аналитическим управлением (далее – ИАУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Для проведения ежеквартального мониторинга в 2017 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг). Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг в период с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года. По предоставленным анкетам заявителей ИАУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержаться в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2017 года. Данный отчет был направлен 14 апреля 2017 года в управление градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2017 г. без финансирования	
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А. Горбушко И.И.	с 14 апреля по 21 апреля 2017 года с 14 июля по 21 июля 2017 года	19.04.2017 года МКП «Партнер» №1145; 19.04.2017 года № 17-01/24/661 управление жилищной	14 апреля 2017 года ИАУ был подготовлен отчет о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2017 года и направлен в управление	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			несоответствий, выявленных при проведении мониторинга		с 13 октября по 20 октября 2017 года с15 декабря по 22 декабря 2017 года	политики; посредством СЭД Директум на пользователя Полякова Н.С. 19 апреля 2017 года управлением градостроительства и управлением жилищной политики были направлены проекты «дорожной карты»	градостроительства, управление жилищной политики, управление имущественных отношений, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2017 года. Проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга были подготовлены отраслевыми вышеуказанными структурными подразделениями 19 апреля 2017 года. без финансирования	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям	Полякова Н.С.	с 14 апреля по 28 апреля 2017 года с 14 июля по 28 июля	Исх. ИАУ 20.04.2017 г. №31-01/14/0353	Отчет за I квартал 2017 года 20 апреля 2017 года был направлен на рассмотрение заместителю главы администрации, руководителю аппарата	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности		2017 года с 13 октября по 27 октября 2017 года		администрации, главе администрации Уссурийского городского округа без финансирования	
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	с 15 декабря по 28 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	Полякова Н.С.	с 22 декабря по 29 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления	Эйснер О.В.	с 27 апреля по 28 апреля 2017 года	27 04.2017 года	Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа		с 27 июля по 28 июля 2017 года с 24 октября по 27 октября 2017 года с 28 декабря по 29 декабря 2017 года		управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, МКП «Партнер» за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте администрации УГО:Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/quality_service/monitoring/ без финансирования	
8.	2.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	12 января 2017 года; 16 февраля 2017 года; 23 марта 2017 года; 26 апреля 2017 года; 22 мая 2017 года; 30 июня 2017 года	Вопросы подготовлены: 12 января 2017 года 16 февраля 2017 года 23 марта 2017 года 26 апреля 2017 года 22 мая 2017 года 30 июня 2017 года без финансирования	
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей	Полякова Н.С.	ежемесячно	12 января 2017 года; 17 февраля 2017 года; 24 марта 2017 года;	Вопросы согласованы: 12 января 2017 года 17 февраля 2017 года 24 марта 2017 года 27 апреля 2017 года 23 мая 2017 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа			27 апреля 2017 года; 23 мая 2017 года; 30 июня 2017 года	30 июня 2017 года без финансирования	
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	ежемесячно	12 января 2017 года; 17 февраля 2017 года; 24 марта 2017 года 27 апреля 2017 года 24 мая 2017 года 30 июня 2017 года	Размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг: 12 января 2017 года 17 февраля 2017 года 24 марта 2017 года 27 апреля 2017 года 24 мая 2017 года 30 июня 2017 года без финансирования	
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления	Полякова Н.С.	ежемесячно	с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года	На официальном сайте с 09 января 2017 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе за Iполугодие 2017 года – 233 человека. без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			муниципальных услуг					
9.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Иноземцев С.В.	до 28 апреля до 28 июля до 31 октября до 29 декабря 2017 года	19 апреля 2017 года	Предложения подготовлены и направлены посредством СЭД Директум на пользователя Н.С. Полякова, а именно: 1.завершить работы по внесению изменений в существующие административные регламенты в части добавления адреса и режима работы МБУ УГО «МФЦ» (по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,119); 2.завершить работы по согласованию и утверждению административного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности и расположенных на территории Уссурийского городского округа»; 3.провести работы по дополнению перечня муниципальных услуг	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							услугою «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края» 4. осуществлять информирование заявителей в СМИ о внесении изменений в административные регламенты и о нововведениях в законодательстве РФ 5. осуществлять встречи с заявителями с целью консультирования по вопросам в сфере земельных отношений; 6.проводить анализ причин отказов заявителям в предоставлении муниципальных услуг с целью выявления пробелов в информировании населения 7. на постоянной основе проводить обзор судебной практики и законопроектов в сфере земельных отношений с целью	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							повышения качества предоставления муниципальных услуг 8. осуществлять контроль сроков предоставления муниципальных услуг; 9. осуществлять контроль за своевременной интеграцией обращений населения за предоставлением муниципальных услуг в программный комплекс СЭД Директум; 10. проводить технические учебы (рабочие встречи) по вопросам действующего законодательства для специалистов приема и выдачи документов МФЦ по мере необходимости и по согласованию с МФЦ и ИАУ; 11.разработать административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Приморского края» во II квартале 2017 года. без финансирования	
10.	3.1	Размещение нормативно-правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет.	Эйснер О.В.	ежеквартально	с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года с 01 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года	На постоянной основе размещается информация: Обновлен реестр муниципальных услуг (функций); Обновлена информация подтверждение личности ЕСИА; Обновлена информация о принятых нормативных правовых актах Приморского края; Добавлена анкета для проведения мониторинга качества и доступности муниципальной услуги; добавлена информация Муниципальный контроль; Обновлена информация по муниципальным услугам. Добавлены нормативно-правовые акты утверждающие перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна»; Добавлены дополнительные соглашения с КГАУ «МФЦ Приморского края» (№ 3 от 15.05.17 и № 4 от 20.06.17); Обновлен реестр муниципальных услуг (функций); Обновлен перечень	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							необходимых и обязательных услуг; Создан раздел «Функции»: Размещены новые административные регламенты по муниципальным услугам и функциям: «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»; «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ»; «Заключение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения»; «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности и расположенных на территории Уссурийского городского округа»; Обновлен «Муниципальный контроль»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							без финансирования	
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Полякова Н.С. Эйснер О.В.	ежеквартальн о	с 09 января 2017 года по30 июня 2017 года	По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг без финансирования	
11.	3.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	Полежаева Е.В. Денисенко И.Т. Соловский А.Ю.	ежемесячно	Мероприятия исполнялись ежемесячно, в том числе по мере необходи-мости	Официальный сайт приведен в соответствие бренду «Мои документы», новая версия введена в эксплуатацию с 27.02.2017г. На официальном сайте МБУ УГО «МФЦ», в разделе «Новости», было размещено: В январе 2017 года 3 объявления, в феврале-5, в марте 5 объявлений, в апреле – 10 объявлений, в мае – 5 объявлений, в июне –11 объявлений. без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю.	ежемесячно		За январь 2017 размещено 10 НПА, за февраль 24, за март 56, за апрель-16, за май -,3 за июнь -13. размещены подписанные сторонами Дополнительные соглашения № 10,11,12,13 к договору № 7 об	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ				организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае без финансирования	
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	Соловский А.Ю.	ежемесячно		Зафиксировано 9 в январе 2017 года, 6 в февраля 2017 года, 10 в марте 2017 года, 2 в апреле 2017 года, 3 в мае 2017 года, 5 в июне 2017 года. без финансирования	
12.	3.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Эйснер О.В. Полякова Н.С.	ежеквартально	14 января 2017 года 16 февраля 2017 года 22 мая 2017 года	Размещена статья «С 01 июля 2014 года муниципальные услуги доступны в электронном виде!» «О предоставлении возможности жителям подать заявление на предоставление 2-х новых муниципальных услуг управления градостроительства на Едином портале государственных услуг» (услуги переведены в электронный вид в 2017 году) В течение отчетного периода проводилась работа в целях информирования населения: Информационно – аналитическим управлением	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							были подготовлены информационные листы «Муниципальные услуги в электронном виде можно получить на Едином портале государственных услуг» для информирования граждан Уссурийского городского округа, данные информационные листы были направлены в адрес отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, муниципальных учреждений и предприятий для организации выдачи заявителям, обратившимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги или за получением результата муниципальной услуги. Помимо этого, на постоянной основе размещается информация по государственным и муниципальным услугам на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Инфоблок/Государственные и муниципальные услуги». без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	3.4	Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал»	1. Предоставление отчета о поддержки в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ	Иноземцев С.В. Кобец А.А.	с 29 марта по 31 марта 2017 года с 28 июня по 30 июня 2017 года с 27 сентября по 29 сентября 2017 года с 06 декабря по 08 декабря 2017 года	29-31 марта 2017 года	Выполнены следующие работы: Обновлены и актуализированы следующие тематические слои: Кадастровые планы территории, территориальные зоны (ПЗЗ), обновлены сведения об объектах без финансирования	В связи с подключением внешнего сервиса «Публичная кадастровая карта» Росреестра, информация о границах земельных участков на кадастровом учете будет подгружаться автоматически.
			2. Подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)	Кобец А.А.	со 09 января по 03 июля 2017 года	09 января – 01 апреля 2017 года	Работы выполняются согласно запланированному сроку. По состоянию на 01 апреля 2017 года выполняется согласование постановления о введении в действие МСК-25. Выполнено подключение внешнего сервиса «Публичная кадастровая карта» Росреестра, информация о границах земельных участков на кадастровом учете будет подгружаться автоматически. без финансирования	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: **274581,707**	90663,768	33,02	Всего: **52776,740**	24461,706	46,35	51/-	46,35
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые) **139451,615**	47517,742	34,07	краевой (прогнозируемые) **28065,290**	13478,278	48,02	51/-	48,02
местный **135130,092**	43146,026	31,93	местный **24711,450**	10983,428	44,45	51/-	44,45
внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 апреля 2017 года «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»

Пояснительная записка
Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2017 год составляет 52776740,00 руб. (освоено 24461705,71 руб. или 46,35%), в том числе средства местного бюджета составляют 24711450,00 руб.(освоено 10983428,08 руб. или 44,45%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 28065290,00 руб (освоено 13478277,63 руб. или 48,02%).

Начальник информационно-аналитического управления А.Е. Панченко

«11» июля 2017 г.