



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2020

№ 131

г. Уссурийск

Об утверждении плана –
графика реализации
мероприятий муниципальной
программы «Проведение
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов, муниципальных жилых
помещений и проведение
мероприятий, связанных с
организацией платы за наем,
на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от
03 мая 2017 года № 1377-НПА,
на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА, (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2020 год (прилагается).

015199

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы заместитель главы администрации по вопросам жилищной сферы. Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, за составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы, несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 01.04.2020 № 131

План – график
реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2022 годы» на 2020 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1	1.	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов		с 09 января по 30 июня 2020 года	Сивков Р.С.
			Проведение процедуры определения подрядной		с 15 января по 15 июля 2020	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		года	
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту		с 15 февраля по 30 августа 2020 года	Янкин Н.Л.
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными		с 15 февраля по 30 ноября 2020 года	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова- ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3			
			Оплата выполненных работ	21450,00	с 30 марта по 15 декабря 2020 года	Сивков Р.С. Миронова Т.А.
2	2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда		с 09 января по 01 ноября 2020 года	Николишина Е.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		муниципального жилищного фонда	Перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	15088,48	с 15 января по 25 декабря 2020 года	Николишина Е.Н. Миронова Т.А
3	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Организация проверки документов, указанных в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 28 августа 20018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному общему имуществу многоквартирных домов Уссурийского городского округа»		с 15 января по 25 декабря 2020 года	Николишина Е.Н.
			Перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт, в части муниципальной доли	1000,00	с 01 февраля по 25 декабря 2020 года	Николишина Е.Н. Миронова Т.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов		с 15 января по 30 октября 2020 года	Сивков Р.С.
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		с 20 января по 30 ноября 2020 года	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания		с 15 февраля по 10 декабря 2020 года	Янкин Н.Л.
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3		с 15 февраля по 25 декабря 2020 года	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Оплата выполненных работ	2550,00	с 15 февраля по 25 декабря 2020 года	Сивков Р.С. Миронова Т.А.
5	5.	Финансирование мероприятий по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за найм, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах		с 15 декабря по 31 декабря 2019 года	Бутенко Л.Н.
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на		с 09 по 30 января 2020 года	Бутенко Л.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		домах	выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах			
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона		с 01 по 15 февраля 2020 года	Янкин Н.Л.
			Оплата оказанных услуг	5000,00	с 28 февраля по 25 декабря 2020 года	Бутенко Л.Н. Миронова Т.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова ния (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственн ого исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			45088,48		
