



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.01.2016

№ 14

г. Уссурийск

Об утверждении плана - графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Повышение качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Уссурийском городском
округе на 2016 - 2018 годы»
на 2016 год, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 31 августа 2015 года № 2310-НПА

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы» (далее - Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы

011009

(Малышева). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.И.

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 19.04.2016 № 14

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе на 2016 – 2018 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Всего 27251,58 в том числе средства местного бюджета 3251,58 средства краевого бюджета 24000,00	с 11 января по 31 декабря 2016 года	Панченко А.Е.
2.	1.1.1	Выполнение проектных и строительно - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а:	1. Заключение договора на разработку проектно - сметной документации (МБУ УГО «МФЦ» - подготавливает пакет документов для проведения котировки на разработку	Всего 2779,50 в том числе средства местного бюджета 833,85	до 15 января 2016 года	Софиеенко М.Ю. Гегальчий С.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			проектно - сметной документации, МКУ УГО «СЕЗЗ»- принимает участие в подготовке технического задания для выхода на проведение котировки) 2. Подготовка проектно - сметной документации (МБУ УГО «МФЦ» - организует подготовку проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта здания, МКУ УГО «СЕЗЗ»- согласовывает проектно-сметную документацию) 3. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительство-монтажные работы (МКУ УГО «СЕЗЗ» - принимает участие в подготовке технического задания МБУ УГО «МФЦ» - выходит с извещением на аукцион) 4. Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ МБУ УГО «МФЦ» - заключает контракт)	средства краевого бюджета 1945,65	до 01 марта 2016 года	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.
					до 01 апреля 2016 года	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.
					до 01 мая 2016 года	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Проведение строительных-монтажных работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» - осуществляет технический надзор за проведением капитального ремонта, МБУ УГО «МФЦ» - организует проведение ремонтных работ)		с 01 мая до 10 июня 2016 года	Софиевко М.Ю. Гегальчий С.А.
			6. Подписание акта -- приема выполнения работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» совместно с МБУ УГО «МФЦ» подписывает акт -- приема выполненных работ)		до 01 июля 2016 года	Софиевко М.Ю. Гегальчий С.А.
3.	1.1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2:	1. Проведение строительно-монтажных работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» - осуществляет технический надзор за проведением работ по благоустройству территории, по устройству лестниц и пандуса;	<div>Всего 20616,15</div> <div>в том числе:</div> <div>средства местного бюджета 0,00</div> <div>средства краевого бюджета 20616,15</div>	с 12 января по 01 мая 2016 года	Ким Е.С. Гегальчий С.А.
			2. Подписание акта -- приема выполненных работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» совместно с МБУ УГО «МФЦ» подписывает акт -- приема выполненных работ)		с 01 мая по 15 мая 2016 года	Софиевко М.Ю. Гегальчий С.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1. Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	<div>Всего 140,58</div> <div>в том числе:</div> <div>средства местного бюджета 140,58</div> <div>средства краевого бюджета 0,00</div>	с 11 января по 26 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л. Трихлеб Е.В.
5.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	<div>1. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов</div> <div>2. Проведение аукциона на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов</div> <div>3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных</div>	<div>Всего 2277,15</div> <div>в том числе:</div> <div>средства местного бюджета 2277,15</div> <div>средства краевого бюджета 0,00</div>	21 января 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.
			2. Проведение аукциона на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		15 февраля 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.
			3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных		01 марта 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.

№ л/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			материалов			
			4. Изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		31 марта 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.
			5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен		31 октября 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.
			6. Оформление электронной очереди (информационное табло)		31 октября 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.
			7. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на изготовление униформы персонала		14 июня 2016 года	Круглякова С.Н.
			8. Проведение аукциона на изготовление униформы персонала		04 июля 2016 года	Круглякова С.Н.
			9. Заключение договора на изготовление униформы персонала		01 августа 2016 года	Круглякова С.Н.
			10. Изготовление униформы персонала		31 декабря 2016 года	Круглякова С.Н.
6.	1.1.5	Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки на изготовление и установку мебели	<div> <div>Всего 1438,20</div> <div>в том числе</div> <div>средства местного бюджета 0,00</div> </div>	11 января по 31 марта 2016 года	Круглякова С.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение аукциона на изготовление и установку мебели	средства краевого бюджета 1438,20	11 апреля по 01 июня 2016 года	Круглякова С.Н.
			3. Заключение договора на изготовление и установку мебели		06 июня по 30 июня 2016 года	Круглякова С.Н.
			4. Изготовление и установка мебели		01 сентября по 31 декабря 2016 года	Круглякова С.Н.
7.	2.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Всего 35766,00	с 10 мая по 31 мая 2016 года	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.
				в том числе		
				средства местного бюджета 17883,00		
				средства краевого бюджета 17883,00		
		2. Обеспечивает своевременное качественное предоставление отчетной информацией в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	и	35766,00	с 11 января по 01 декабря 2016 года	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.

№ г/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
8.	3.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг 2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа 3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений администрации	без финансирования	с 11 января по 29 января 2016 года	Полякова Н.С.
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 11 января по 31 марта 2016 года с 01 апреля по 30 июня 2016 года с 01 июля по 30 сентября 2016 года с 01 октября по 09 декабря 2016 года	Софиенко М.Ю.
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений администрации	без финансирования	с 06 апреля по 15 апреля 2016 года с 04 июля по 15 июля 2016 года с 05 октября по 14 октября	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение 2)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Уссурийского городского округа		2016 года с 09 декабря по 15 декабря 2016 года	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	без финансирования	с 15 апреля по 22 апреля 2016 года с 15 июля по 22 июля 2016 года с 14 октября по 21 октября 2016 года с 15 декабря по 22 декабря 2016 года	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	без финансирования	с 15 апреля по 27 апреля 2016 года с 15 июля по 27 июля 2016 года с 14 октября по 27 октября 2016 года	Полякова Н.С.
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целей повышения качества предоставления	без финансирования	с 15 декабря по 28 декабря 2016 года	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа			
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	без финансирования	с 22 декабря по 28 декабря 2016 года	Полякова Н.С.
			8. Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 28 апреля по 29 апреля 2016 года с 28 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года с 29 декабря по 30 декабря 2016 года	Сафонцев Д.Л.
9.	3.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			и муниципальных услуг		до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября 29 декабря 2016 года	
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября 29 декабря 2016 года	Полякова Н.С.
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября 29 декабря	Сафонцев Д.Л.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработки плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг	без финансирования	до 29 января 2016 года до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	Полякова Н.С.
10.	3.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	без финансирования	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября до 29 декабря 2016 года	Иноземцев С.В.
11.	3.4	Организация межведомственного взаимодействия	1. Обеспечение сотрудников администрации УГО электронными подписями в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 2. Проведение мониторинга предоставления муниципальных услуг в электронном виде, в том числе направления межведомственных	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня	Федотов В.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			запросов.		до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	Федотов В.А.
			3. Проведение тестирования межведомственного взаимодействия с федеральными, региональными органами исполнительной власти, муниципальными учреждениями.	без финансирования	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября 29 декабря 2016 года	Федотов В.А.
12.	4.1	Организация и проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг с представителями общественности, бизнеса, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде	1. Составление плана (тематики) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг	без финансирования	с 12 января по 20 января 2016 года	Эйснер О.В. Полякова Н.С.
			2. Утверждение плана (тематики) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг с заместителем главы администрации.	без финансирования	с 19 января по 22 января 2016 года	Панченко А.Е.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа			Эйсер О.В. Полюкова Н.С. Дриловец Я.В.
			3. Информирование населения о проведении встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в средствах массовой информации	без финансирования	с 28 января по 30 января 2016 года с 27 апреля по 29 апреля 2016 года с 27 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года	
			4. Проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг	без финансирования	со 2 февраля по 26 февраля 2016 года с 04 мая по 27 мая 2016 года с 03 августа по 26 августа 2016 года со 02 ноября по 28 ноября 2016 года	Эйсер О.В. Полюкова Н.С.
13.	4.2	Размещение нормативно правовой базы по	1. Внесение актуальной информации об организации	без финансирования	до 29 февраля до 29 апреля	Федотов В.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет		до 29 июня до 29 августа до 31 октября до 29 декабря 2016 года	
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	Сафонцев Д.Л.
14.	4.3	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября	Круглякова С.Н. Трихлеб Е.В. Полежаева Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	Трихлеб Е.В.
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	без финансирования	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	Трихлеб Е.В.
15.	4.4	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского	без финансирования	с 29 марта по 31 марта 2016 года с 27 июня по 30 июня	Эйснер О.В. Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (по подпрограмме) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Совместное финансирование, (тыс. руб.)	Исполнения мероприятия	ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		городского округа в местных печатных изданиях	городского округа в местных печатных изданиях		с 26 сентября по 30 сентября 2016 года с 19 декабря по 23 декабря 2016 года	
16.	4.5	Организация и осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геопортал», поддержка в актуальном состоянии.	1. Предоставление отчета о ходе формирования базы данных ПК «Геопортал» в информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского : а) создание новых тематических слоев: - аукционы по земельным участкам - нестационарные торговые объекты б) определение ответственных за ведение отдельных тематических слоев Геопортала в) верификация (приведение к актуальному состоянию)	без финансирования	с 29 марта по 31 марта 2016 года с 28 июня по 30 июня 2016 года с 30 сентября по 30 сентября 2016 года с 07 декабря по 09 декабря 2016 года с 11 января по 29 января 2016 года	Иноземцев С.В.
					с 01 февраля по 29 февраля 2016 года	
					с 01 апреля по 29 апреля	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			адресного хозяйства г. Уссурийска		2016 года	
			г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)		со 02 мая по 30 июня 2016 года	
	Всего:			63017,58		
	в том числе:					
	средства местного бюджета			21134,58		
	средства краевого бюджета			41883,00		