



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2021

№ 57

г. Уссурийск

┌
Об утверждении плана – графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства
Уссурийского городского
округа» на 2017-2024 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 03 ноября
2016 года № 3386-НПА,
на 2021 год»
└

В соответствии с Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

0 2 5 8 5 7

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Лищишина Е.В.). Руководитель Программы, в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением культуры администрации Уссурийского городского округа (Лищишина).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, внесение изменений в Программу, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.


4. Участники Программы: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (Абраменко), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (Вовк), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (Дмитренко), муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» (Миренков), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф.Комиссаржевской» (Борисов), муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» (Геладзе),

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» (Внукова), участвуют в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы в рамках своей компетенции и в формировании ответственным исполнителем Программы годового отчета о реализации Программы.

5. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 11.03.2021 № 54

План-график реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 года»
на 2021 год

№ пп	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст венный за исполнен ие мероприя тия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе										362914,47	3344,37	681,96	358888,14	0,00
Задача № 1. Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения										350314,47	3344,37	681,96	346288,14	0,00
1.1	Мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий	017 017	0703, 0801	1700120600	612 622	О.К. Дмитренко Д.В. Внукова. Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков				1700,00	0,00	0,00	1700,00	0,00

1.1.1	Контрольное событие. Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2021	x	x	x	x	Е.В. Лищишина Е.А. Вовк О.З. Геладзе Д.В. Миренков	Демонтаж Ледового городка 2021г. Заключены договоры с ООО «ТО Тихий океан»	01.02.2021	15.02.2021г	1 108,65	0,00	0,00	1 108,65	0,00
1.1.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица»	x	x	x	x	Е.В. Лищишина А.В. Внукова	Утверждение сметы расходов	28.01.2021	10.02.2021					
1.1.3	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника «Масленица»	x	x	x	x	Д.Н. Абраменко О.З. Геладзе	Разработка организационного план праздника	11.02.2021	20.02.2021					
1.1.4	Контрольное событие. Проведение праздника «Масленица»	x	x	x	x	Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков	Проведение праздничных мероприятий в городском парке, городских скверах	08.03.2021	14.03.2021					
1.1.5	Контрольное событие. Заключение договоров, приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x	О.К. Дмитренко	Заключение договоров, оплата договоров	20.02.2021	08.02.2021	591,35	0,00	0,00	591,35	0,00
1.1.6	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Победы	x	x	x	x		Разработанный и утвержденный организационный план	29.03.2021	06.04.2021					
1.1.7	Контрольное событие. Проведение праздника День Победы	x	x	x	x		Проведение праздничных мероприятий на территории старого центра (ул. Калинина – Тимирязева, территория городского парка по ул. Володарского, 35, площадь Победы по ул. Краснознаменная, 80)	09.05.2021	09.05.2021					

1.1.10	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День защиты детей	x	x	x	x	Д.В. Миренков, О.З. Геладзе, Е.А. Вовк, Т.С. Абраменко	Утвержденный организационный план праздника	22.05.2021	24.05.2021					
1.1.13	Контрольное событие. Проведение праздника День защиты детей	x	x	x	x	Т.С. Абраменко	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей	01.06.2021	01.06.2021					
1.1.14	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День России	x	x	x	x	О.З. Геладзе; Е.А. Вовк; Т.С. Абраменко	Организационный план праздника разработан	01.06.2021	11.06.2021					
1.1.15	Проведение мероприятия День России	x	x	x	x	Т.С. Абраменко	Проведены мероприятия, посвященные Дню России	12.06.2021	12.06.2021					
1.1.16	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Семьи Любви и Верности	x	x	x	x	О.З. Геладзе	Организационный план праздника разработан	14.06.2021	07.07.2021					
1.1.17	Контрольное событие. Проведение праздника День Семьи Любви и Верности	x	x	x	x	О.З. Геладзе	Мероприятие проведено	08.07.2021	08.07.2021					
1.1.18	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День УГО	x	x	x	x	Е.В. Лищишина	Организационный план праздника разработан	01.08.2021	05.08.2021					
1.1.19	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа	x	x	x	x	О.З. Геладзе, Миренков Д.В., Вовк Е.А., Абраменко Т.С., Дмитренко О.К., Борисов А.А., Внукова Д.В.	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа (территория городского парка по ул. Володарского, 35, территория старого центра ул. Калинина – Тимирязева, Центральная площадь)	11.09.2021	12.09.2021					

1.1.22	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День народного единства	x	x	x	x	О.З. Геладзе Е.А. Вовк Т.С. Абраменко	Организационный план праздника разработан	26.10.2021	30.10.2021					
1.1.23	Контрольное событие. Проведение праздника День народного единства	x	x	x	x		Мероприятия проведены	03.11.2021	04.11.2021					
1.1.24	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День матери	x	x	x	x	О.З. Геладзе	Организационный план праздника разработан	23.11.2021	27.11.2021					
1.1.25	Контрольное событие. Проведение праздника День матери	x	x	x	x	О.З. Геладзе	Мероприятие проведено	29.11.2021	29.11.2021					
1.1.26	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника международный День инвалидов	x	x	x	x	О.З. Геладзе	Организационный план праздника разработан	26.11.2021	30.11.2021					
1.1.27	Контрольное событие. Проведение праздника международный День инвалидов	x	x	x	x	О.З. Геладзе	Мероприятие проведено	03.12.2021	03.12.2021					
1.1.28	Контрольное событие. Разработка организационного плана Новогодних праздников	x	x	x	x	Е.В. Лищишина О.З. Геладзе	Организационный план праздника разработан	01.11.2021	10.11.2021					
1.1.31	Контрольное событие. Проведение Новогодних праздников	x	x	x	x	О.З. Геладзе, Миренков Д.В., Вовк Е.А., Абраменко Т.С., Дмитренко О.К., Борисов А.А., Внукова Д.В.	Новогодние мероприятия проведены	19.12.2021	31.12.2021					

1.2	Мероприятие. Патриотическое воспитание жителей УГО	017	0801	1700120600 1700120560	622 612	О.З. Геладзе Миленков Д.В. Вовк Е.А. Абраменко Т.С. Дмитренко О.К. Борисов А.А. Внукова Д.В.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Контрольное событие. Разработка организационного плана патриотических мероприятий	x	x	x	x		Разработка организационных планов патриотических мероприятий	01.02.2021	20.11.2021					
1.2.2	Контрольное событие. Проведение патриотических мероприятий	x	x	x	x		Проведение патриотических мероприятий (лекции, кинолектории, познавательные программы, экскурсии, выставки)	01.02.2021	31.12.2021					
1.3	Мероприятие. Организация и проведение фестивалей и конкурсов	017	0801	170120600	600	О.З. Геладзе Миленков Д.В. Вовк Е.А. Абраменко Т.С. Дмитренко О.К. Борисов А.А. Внукова Д.В.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Контрольное событие. Утверждение положения о проведении конкурса «Уссурийские звездочки»	x	x	x	x		Положение о проведении конкурса утверждено	25.01.2021	15.02.2021					
1.3.3	Контрольное событие. Организация рекламы для информирования об условиях конкурса	x	x	x	x		Информация об условиях конкурса «Уссурийские звездочки» размещена в газете «Коммунар», а также в социальных сетях	01.02.2021	10.03.2021					
1.3.4	Контрольное событие. Сбор заявок на участие в конкурсе	x	x	x	x		Заявки на участие в конкурсе собраны	15.02.2021	15.03.2021					
1.3.6	Контрольное событие. Проведение конкурса	x	x	x	x		Проведение конкурса «Уссурийские звездочки»	19.03.2021	21.03.2021					
1.3.7	Утверждение положения о проведении фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»	x	x	x	x		Положение о проведении конкурса утверждено	01.02.2021	15.03.2021					
1.3.9	Контрольное событие. Проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»	x	x	x	x		Фестиваль «Хоровод Дружбы» проведен 11.09.2021 года.	11.09.2021	11.09.2020					

1.3.10	Контрольное событие. Утверждение положения о проведении фестиваля «Самоцветы приморья»	x	x	x	x		Утверждение Положения о проведении конкурса	21.09.2021	26.09.2021					
1.3.13	Контрольное событие. Проведение фестиваля «Самоцветы приморья»	x	x	x	x		Проведение мероприятия	16.10.2021	17.10.2021					
1.3.14	Контрольное событие. Утверждение положения о проведении конкурса «Star KidS»	x	x	x	x		Утверждение положения	01.10.2021	10.10.2021					
1.3.16	Сбор заявок на участие в конкурсе	x	x	x	x		Сбор заявок	10.10.2021	23.10.2021					
1.3.18	Проведение конкурса «Star KidS»	x	x	x	x		Конкурс проведен	21.10.2021	23.10.2021					
1.5	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному информационному и справочно – библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов	017	0801	1700172080	611	Т.С. Абраменко Е.В. Лицишина	Ежемесячная оплата согласно заключенному соглашению. Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	01.01.2021	31.12.2021	57096,01	0,00	0,00	57096,01	0,00
1.6	Контрольное событие. Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, оплата управляющим обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров.	x	x	x	x									

	Контрольное событие. Подготовка документации и проведение процедур	x	x	x	x		Документация подготовлена	02.03.2021	15.03.2021					
	Контрольное событие. Заключение договора на проведение мероприятий	x	x	x	x		Договоры на проведение мероприятий заключены	15.03.2021	01.04.2021					
	Контрольное событие. Оплата договоров на проведение мероприятий	x	x	x	x		Договоры на проведение мероприятий оплачены	02.04.2021	01.12.2021					
1.9	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	017	0801	1700172100	611	Д.Н. Внукова, Е.В. Лищишина	Ежемесячная оплата согласно заключенному соглашению. Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	01.01.2021	31.12.2021	9133,42	0,00	0,00	9133,42	0,00
19.1	Контрольное событие. Оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Уссурийский музей»	x	x	x	x									
1.10	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	017	0801	1700172110	611, 621	О.З Геладзе Е.А. Вовк Е.В. Лищишина	Ежемесячная оплата согласно заключенному соглашению. Ежемесячная оплата согласно заключенному соглашению. Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг согласно графику на предоставление субсидий.	09.01.2021	31.12.2021	104897,35	0,00	0,00	104897,35	0,00

	Контрольное событие. Оказание услуг по проведению культурно – досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»	x	x	x	x									
1.11	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований	017	0801	1700172120	600	О.З Геладзе Е.А. Вовк Е.В. Лищишина	Ежемесячная оплата согласно заключенному соглашению. Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг согласно графику на предоставление субсидий.	09.01.2021	31.12.2021	39478,19	0,00	0,00	39478,19	0,00
	Контрольное событие. Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»	x	x	x	x									
1.12	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха	017	0801	1700172130	621	Д.В. Миренков Е.В. Лищишина	Ежемесячная оплата согласно заключенному соглашению. Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	01.09.2021	31.12.2021	12388,50	0,00	0,00	12388,50	0,00
	Контрольное событие. Оказание услуг и выполнение работ по организации выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»	x	x	x	x									
1.13	Мероприятие. Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО	017	0804	1700110020	120; 240	Е.В. Лищишина	Ежемесячные выплаты работникам управления культуры администрации УГО	09.01.2021	31.12.2021	7571,02	0,00	0,00	7571,02	0,00

1.22	Контрольное событие. Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в фонды, обновление программного обеспечения	x	x	x	x									
2.	Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение учреждений культуры и искусства									1923,96	0,00	226,44	1697,52	0,00
2.7	Мероприятие. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания	017	0801	1700220630, 17002S2540, 1700292540	612	Т.С. Абрамен-ко Е.В. Лищиши-на				1226,44	0,00	226,44	1000,00	0,00
2.7.1	Контрольное событие. Поиск издательств для приобретения книжной продукции (1 этап) и подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган	x	x	x	x		На официальном сайте ЕИС 27.03.2021 размещено извещение на проведение электронного аукциона на поставку книг для пополнения библиотечного фонда..	10.01.2020	27.03.2020					
2.7.2	Контрольное событие. Проведение закупки уполномоченным органом и заключение контрактов	x	x	x	x		Заключение договора	27.03.2021	21.04.2021					
2.7.3	Контрольное событие. Получение товара, оплата контракта.	x	x	x	x		Получение товара, оплата товара	22. 04.2021	03.09.2021	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00

2.7.4	Контрольное событие. Поиск издательств для приобретения книжной продукции (2 этап)	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений у издательств, владеющих исключительными правами на приобретение книжной продукции МБУК «ЦБС»	15.01.2021	28.02..2021					
2.7.5	Контрольное событие. заключение договоров	x	x	x	x		Заключение договора	01.03.2021	10.03.2021					
2.7.6	Контрольное событие. Получение товара, оплата контракта;	x	x	x	x		Получение товара, оплата контракта	10.03.2021	31.03.2021	226,44	0,00	226,44	0,00	0,00
2.7.7	Контрольное событие. Заключение, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек;	x	x	x	x		Заключение договор с ООО Литрес на предоставление доступа к материалам электронных библиотек (электронная библиотека)	01.08.2021	30.09.2021					
2.7.8	Контрольное событие. Получение товара, оплата договоров	x	x	x	x		Получение товара, оплата договора	11.09.2021	31.10.2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2.9	Мероприятие. Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	017	0801	1700220630	612	Е.А. Вовк Е.В. Лищиши- на				697,52			697,52	0,00
2.9.1	Контрольное событие. Приобретение услуг связи ежемесячно	x	x	x	x		Приобретение услуг связи осуществляется ежемесячно. Заключение договора с ПАО «Ростелеком».	01.01.2021	31.12.2021					
Задача № 2. Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов УГО										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1	Мероприятие. Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровней	017	0703, 0801	1700320620	612, 622	Е.В. Лищишина О.З. Геладзе Е.А. Вовк О.К. Дмитренко				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Контрольное событие. Составление и подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	x	x	x	x		Оформление заявок на участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	20.01.2021	30.11.2021					
3.1.2	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	x	x	x	x		Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	10.02.2021	25.12.2021					
3.5	Мероприятие. Поддержка гастрольной деятельности	017	0801	1700320620	612	А.В. Борисов Е.В. Лищишина		09.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача № 3. Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства														
4.	Основное мероприятие. Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства									4800,00	0,00	0,00	4800,00	0,00
4.1	Мероприятие. Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны	017	0801	1700420730	612	Е.В. Лищишина Д.Н. Внукова, Т.С. Абраменко Е.А. Вовк		09.01.2020	31.12.2020	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
4.1.1	Контрольное событие. Ежемесячное обслуживание видеокамер	x	x	x	x	А.В. Борисов	Заключение простых договоров на ежемесячное обслуживание видеокамер	01.01.2021	31.12.2021					

4.1. 2	Контрольное событие. Оплата договоров на обслуживание видеокамер	x	x	x	x		Оплата договоров на обслуживание ежемесячное обслуживание видеокамер	01.01.2021	31.12.2021	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00
4.1. 3	Контрольное событие: Обслуживание охранной сигнализации	x	x	x	x		Заключение простых договоров на ежемесячное обслуживание охранной сигнализации	01.01.2021	31.12.2021					
4.1. 3	Контрольное событие. Оплата договоров на обслуживание	x	x	x	x		Оплата договоров на обслуживание ежемесячное обслуживание охранной сигнализации	01.01.2021	31.12.2021	757,00	0,00	0,00	757,00	0,00
4.2	Мероприятие. Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами	017	0801	1700420100	612, 622	Е.В. Лищиши- на Д.Н. Внукова Абрамен- ко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитрен- ко		09.01.2021	31.12.2021	3800,00	0,00	0,00	3800,00	0,00
4.2. 1	Заключение договоров на обслуживание, ремонт АПС, приобретение и зарядку огнетушителей.	x	x	x	x		Проведение анализа полученных коммерческих предложений. Заключение договора с ООО «Фирма Стрела» на ежемесячное обслуживание АПС	10.01.2021	31.12.2021					
4.2. 2	Оплата договоров на обслуживание, ремонт АПС, приобретение и зарядку огнетушителей, получение услуг	x	x	x	x		Ежемесячное обслуживание АПС, поверка, зарядка, приобретение огнетушителей	10.01.2021	31.12.2021					

Задача № 4. Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения														
5.	Основное мероприятие. Реконструкция, ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства									5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
5.1	Мероприятие. Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно – изыскательные работы), находящиеся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	017	0801, 0703	1700520610	612 622	Е.В. Лищишина Д.Н.Внукова Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко		09.01.2021	30.12.2021	2800	0,00	0,00	2800	0,00
5.1.1	Контрольное событие. Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта						Оплата ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта за январь-декабрь 2021	09.01.2021	30.12.2021	208,88	0,00	0,00	208,88	0,00
5.1.2	Возмещение затрат на капитальный ремонт крыши здания по ул. Ленина, 92	x	x	x	x		Возмещение затраты на капитальный ремонт крыши помещения по ул. Ленина, 92	11.01.2021	30.04.2021	311,94	0,00	0,00	311,94	0,00
5.1.3	Заключение договора на проведение работ по комплексному обследованию состояния здания						Заключение договора без нарушения сроков реализации мероприятия	11.01.2021	05.02.2021					

5.1. 4	Получение заключения по комплексному обследованию здания и рекомендаций по разработке проектно-сметной документации						Заключение по комплексному обследованию здания получено. Подготовлен пакет документов для разработки проектно-сметной документации	08.02.2021	07.04.2021						
5.1. 5	Оплата выполненных работ по комплексному обследованию здания						Оплата произведена согласно сроков договора после получения заключения	08.04.2021	21.04.2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
5.1. 6	Проведение электронного аукциона по заключению договора на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы						Электронный аукцион проведен без нарушения сроков	23.04.2021	24.05.2021						
5.1. 7	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы						Заключен договор без нарушения сроков реализации мероприятия	25.05.2021	23.06.2021						
5.1. 8	Разработка проектно-сметной документации с государственной экспертизой на проведение капитального ремонта здания						Проектно-сметная документация и заключение экспертизы получено. Подготовлен пакет документов для проведения капитального ремонта здания	24.06.2021	24.09.2021						

5.1. 9	Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы						Оплата произведена согласно сроков договоров после получения проектно-сметной документации и заключения экспертизы проектно-сметной документации	27.09.2021	06.10.2021	1979,18	0,00	0,00	1979,18	0,00
5.3	Мероприятие. Благоустройство подведомственных парков и скверов	017	0801	1700520810	622	Д.В. Миренков Е.В. Лищишина	Проведение анализа полученных коммерческих предложений. Утверждение смет, заключение договоров, оплата договоров	01.02.2021	31.12.2020	2200,00	0,00	0,00	2200,00	0,00
5.3. 1	Контрольное событие. Проведение работ по заключению договоров, смет, оплат	x	x	x	x		Утверждение смет, заключение договоров, оплата договоров							
5.3. 2	Уборка снега, покос травы, обрезка деревьев	x	x	x	x		Выполнение работ по благоустройству	01.06.2021	31.08.2021	2200,00	0,00	0,00	2200,00	0,00
Задача № 5. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО										2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00
6.	Основное мероприятие. Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников									2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00
6.2	Мероприятие. Разработка охранных зон и границ территорий, памятников истории и культуры	017	0801,	1700620570	612 244	Е.В. Лищишина Д.Н. Внукова Е.Н. Лопатина	Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключение договора на оплату услуг по выполнению проекта границ территории объекта культурного значения	01.03.2021	01.10.2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

6.2. 1	Контрольное событие. Заключение договоров на изготовление границ территории захоронения воинов Советской Армии, павших в боях с Японскими милитаристами в августе 1945 г. с. Николо-Львовское	x	x	x	x			01.03.2021	30.08.2021					
6.7	Мероприятие. Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия	017,	0801,	1700620580	612	Е.В. Лищишина Д.Н. Внукова Е.Н. Лопатина	Заключение договоров на благоустройство памятников мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия	11.01.2021	31.12.2021	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
6.7. 1	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по благоустройству 14 памятников;	x	x	x	x		Проведение анализа полученных коммерческих предложение. Заключение договоров	11.01.2021	31.12.2021					

6.7. 2	Контрольное событие. Выполнение работ по благоустройству 14 памятников	x	x	x	x		Выполнение работ по благоустройству	15.01.2021	31.12.2021						
6.7. 3	Оплата работ по договору на выполнение работ по благоустройству 14 памятников;	x	x	x	x		Оплата договоров	11.01.2021	31.12.2021	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	
6.7. 4	Выполнение работ по техническому, аварийно – спасательному обслуживанию ГРУ «Вечный огонь»;	x	x	x	x		Проведение анализа полученных коммерческих предложений. Заключение договора на оплату услуг по заправке газа	11.01.2021	31.12.2021						
6.7. 5	Оплата договора	x	x	x	x		Оплата договора	11.01.2021	31.12.2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
6.7. 5	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.; Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	x	x	x	x		Проведение анализа полученных коммерческих предложений. Заключение договора на оплату услуг по ремонту мемориала	15.03.2021	20.11.2021						
6.7. 6	Оплата договора	x	x	x	x		Оплата договора	15.03.2021	20.11.2021	1200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	
6.7. 8	Контрольное событие. Заключение договора на ремонт памятника «Ивану Дуракову» (г. Уссурийск, пр. Блюхера, 16)	x	x	x	x		Проведение анализа полученных коммерческих предложений. Заключение договора на оплату услуг по ремонту мемориала	15.05.2021	16.06.2021						
6.7. 9	Оплата договора	x	x	x	x		Оплата договора	16.06.2021	16.07.2021	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	

6.7. 10	Выполнение работ по текущему ремонту памятника «Ивану Дуракову» (г. Уссурийск, пр. Блюхера, 16)	x	x	x	x		Выполнение работ по текущему ремонту	15.06.2021	31.08.2021						
6.7. 11	Контрольное событие. Заключение договора и выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа);	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО ЦГТ на оплату услуг по заправке газа	15.01.2021	31.12.2021						
6.7. 12	Контрольное событие. Заключение договора по техническому обслуживанию, аварийно – спасательному ГРУ «Вечный огонь»;	x	x	x	x			01.06.2021	30.10.2021						
6.7. 13	Оплата договора по техническому обслуживанию, аварийно – спасательному ГРУ «Вечный огонь»	x	x	x	x		Оплата договора по техническому обслуживанию, аварийно – спасательному ГРУ «Вечный огонь»	30.10.2021	30.11.2021	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
6.7. 14	Контрольное событие. Выполнение работ по благоустройству памятников	x	x	x	x		Проведение анализа коммерческих предложений. Заключение договора на оплату услуг по благоустройству памятников	15.01.2021	31.12.2021						