



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

24.09.2014

№ 235

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика  
реализации мероприятий  
муниципальной программы  
«Развитие системы образования  
Уссурийского городского  
округа на 2013 – 2015 годы»  
на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 декабря 2008 года № 1641 «Об определении Порядка принятия решений разработке, формировании и сроках реализации муниципальных программ Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 ноября 2012 года № 3848-НПА (далее-Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2014 год (прилагается).

2. Начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа (Честнейшина) координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий и несет персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной Программы.

007231

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о.главы Уссурийского городского округа  
и.о.главы администрации Уссурийского  
городского округа



Е.Е. Корж

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 24.09.2014 № 255

## План - график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» на 2014 год

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
I. Модернизация системы образования				
1.	Пункт 1 Приложения № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы к Программе (далее-Перечень). Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров.	а) Организация и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства б) Организация курсовой подготовки педагогических работников	директор МКУ МК Шашко Ю.С.	28.01 – 27.02.2014 20.10 – 30.10.2014  13.01 – 30.06.2014 10.09 – 25.12.2014
2.	Пункт 2 Перечня. Стимулирование притока молодых кадров в сферу образования.	а) Сбор документов от молодых специалистов. б) Рассмотрение заявлений и утверждение списка молодых специалистов для получения выплаты	начальник отдела кадрового и информационного сопровождения управления	01.09 -01.11.2014  02.11 -15.11.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		единовременной компенсации молодым специалистам.	образования Соловьева Т.М.	
		в) Перечисление денежных средств молодым специалистам.	начальник ФЭО управления образования Вялкова Н.А.	16.11 – 10.12.2014
3.	Пункт 4 Перечня. Материально-техническое обеспечение.	а) Проведение процедуры определения поставщика стульев. б) Получение стульев в актовый зал.	директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	28.02-31.03.2014 01.04-12.05.2014
		а) Проведение процедуры определения поставщика картингов. б) Получение картингов.	директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В.	22.05-23.06.2014 24.06-04.07.2014
		а) Получение оборудования для волейбольной площадки.	директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В.	30.06 – 10.07.2014
4.	Пункт 6 Перечня. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений.			
4.1.	Пункт 6.1 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в дошкольных образовательных учреждениях.	а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет.	руководители дошкольных образовательных учреждений	09.01 – 30.01.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.		ежемесячно-до 20 числа
4.2.	Пункт 6.2 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях.	а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет.  б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.	руководители общеобразовательных учреждений  руководители общеобразовательных учреждений	09.01 – 30.01.2014  10.10 – 20.10.2014 10.11 – 20.11.2014 10.12 – 25.12.2014
4.3.	Пункт 6.3 Перечня. Обеспечение доступа к сети Интернет в учреждениях дополнительного образования детей.	а) Заключение договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет.  б) Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.	руководители учреждений дополнительного образования  руководители учреждений дополнительного образования	09.01 – 30.01.2014  ежемесячно-до 20 числа
5.	Пункт 7 Перечня. Создание единой информационно-образовательной среды в учреждениях, в т.ч.:			
5.1.	Пункт 7.1 Перечня. Обеспечение электронными образовательными ресурсами.	а) Получение роботов в соответствии с договором от 31.12.2013.	директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	24.06-08.08.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
5.2.	Пункт 7.2 Перечня. Создание медиатек (электронных библиотек).	б) Получение конструкторов в соответствии с заключенным договором. а) Проведение процедуры определения поставщиков оборудования. б) Установка оборудования. в) Заключение договора и приобретение мебели. г) Подключение услуги Интернет фильмации.	директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В. и.о.директора МБОУ СОШ № 32 Реуцкая О.С.	16.06 – 20.06.2014 04.07 – 15.08.2014 15.08 – 16.08.2014 30.06 – 30.07.2014 15.07 – 15.08.2014
5.3.	Пункт 7.3 Перечня. Приобретение учебно-методических материалов.	а) Проведение процедуры определения поставщиков ноутбуков. б) Поставка ноутбуков в соответствии с договором. а) Проведение процедуры определения поставщиков кабинета безопасности ПДД. б) Поставка Кабинета безопасности ПДД в соответствии с договором. а) Проведение процедуры определения поставщика учебников. б) Получение учебников в соответствии с договором. в) Приобретение компьютеров и учебной мебели.	директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С. директор МБОУ ДОД СЮТ Дружинин И.В. директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.	26.05- 01.07.2014 01.07 – 04.07.2014 06.06-07.07.2014 21.07-25.07.2014 06.06-07.07.2014 08.07-15.08.2014
6.	Пункт 8 Перечня.	а) Проведение процедуры определения	ведущий	20.06-15.07.2014 23.05-23.06.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
	Приобретение транспортных средств для перевозки детей.	поставщика автобуса.  б) Получение автобуса в соответствии с договором.	бухгалтер МКУ «ЦБ УО» Плотников Д.А. директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.	23.07 – 30.07.2014
II. Развитие дошкольного образования				
7.	Пункт 9 Перечня. Строительство дошкольных образовательных учреждений (включая проектно-изыскательские работы), в том числе:			
7.1	Пункт 9.1 Перечня. Детский сад по ул. Кушнина на 200 мест.	а) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках. б) Благоустройство. в) Устройство теневых навесов. г) Ввод в эксплуатацию объекта.	МКУ «Служба единого заказчика- застройщика» Ахтырский В.В.	03.02-28.02.2014  21.04-07.05.2014 26.02-31.03.2014 06.05 – 31.07.2014
7.2	Пункт 9.2 Перечня. Детский сад по ул. Раздольная на 140 мест.	а) Выполнение строительного- монтажных работ в соответствии с контрактом от 23.12.2013. б) Ограждение территории. в) Покрытие, озеленение. г) Монтаж оборудования. д) Установка мебели.	МКУ «Служба единого заказчика- застройщика» замдиректора по капстроительству Галицкий А.А.	01.03-30.09.2014  01.06-30.06.2014 01.09-30.09.2014 10.08-30.09.2014 20.08-20.09.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		е) Устройство малых архитектурных форм на детских площадках.	начальник ОКС Артемьева Т.А. инженер ОКС Бахлыков С.И.	01.09-30.09.2014
8.	Пункт 10 Перечня. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации).	а) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли по договору от 22.11.2013. б) Проведение процедуры определения подрядчика по капитальному ремонту кровли МБДОУ детский сад №40. в) Организация и проведение работ по капитальному ремонту кровли в соответствии с заключенным договором.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. заведующий МБДОУ детский сад №40 Долиновская Н.Н.	01.05-20.05.2014  20.05-10.06.2014   20.06-01.08.2014
9.	Пункт 11 Перечня. Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных учреждений.	а) Подготовка пакета документов для размещения заказа по закупке оборудования и инвентаря в МБДОУ детский сад №5. б) Получение оборудования и инвентаря.	заведующий МБДОУ детский сад №5 Сафонова Е.С.	09.01 – 15.07.2014   01.07 – 30.07.2014
	III. Совершенствование инфраструктуры в сфере образования			



№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
10.	Пункт 12 Перечня. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований СанПиН и охране здоровья детей и подростков, а так же с целью подготовки для установки оборудования	<p>а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения текущих ремонтов.</p> <p>а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту отопления.</p> <p>б) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором.</p> <p>а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации.</p> <p>б) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором.</p> <p>а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту канализации.</p> <p>б) Организация и проведение работ по ремонту канализации в соответствии с заключенным договором.</p> <p>а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по</p>	<p>начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.</p> <p>заведующий МБДОУ детский сад №3 Бояркина Т.А.</p> <p>заведующий МБДОУ детский сад №19 Ахапкина Л.В.</p> <p>и.о.заведующего МБДОУ детский сад №21 Шемаханова О.А.</p> <p>заведующий МБДОУ детский</p>	<p>16.05-20.07.2014</p> <p>19.05-19.06.2014</p> <p>30.06- 15.08.2014</p> <p>01.07 – 30.07.2014</p> <p>31.07 – 29.08.2014</p> <p>16.05-16.06.2014</p> <p>17.06-20.08.2014</p> <p>16.05 - 15.07.2014</p>

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		ремонт отопления	сад №45 Федчун Е.В.	15.07 – 15.08.2014
		б) Организация и проведение работ по ремонту отопления в соответствии с заключенным договором.		
11.	Пункт 13 Перечня. Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования (включая разработку проектно-сметной документации).	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения капитальных ремонтов.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	01.04-20.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А.	15.02-14.03.2014  02.04-31.05.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления 1 этажа. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Болсуновский А.А.	10.05-23.06.2014  23.06 – 15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по замене оконных блоков. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным	директор МБОУ СОШ №3 Солдатова Е.А.	21.04-07.07.2014  07.07 – 06.08.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		договором.		
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по наружной облицовке фасада. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А.	12.05-10.06.2014  01.07-20.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту отопления. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.	24.06 – 01.08.2014  01.08 – 20.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	заведующий ДОУ №13 с.Раковка	04.07 – 03.08.2014  03.08 – 30.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ №30 Гришина Г.В.	05.05-06.06.2014  15.06-15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по замене санузлов. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным	и.о.директора МБОУ СОШ №30 Бабенко Т.А.	16.05-13.06.2014  16.06-15.08.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		договором.		
		а) Разработка проектно-сметной документации по замене оконных блоков. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю.	01.04-30.04.2014  05.05-30.06.2014  30.06-01.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на установку узла учета тепловой энергии. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	заведующий МБДОУ ДОУ №45 Федчун Е.В.	15.07 – 15.08.2014  15.08 – 15.09.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту туалета. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ ДОД СЮН Бражук С.В.	08.05-05.06.2014  09.06-09.07.2014
	Пункт 14 Перечня. Развитие сети спортивных сооружений и игровых площадок.	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения благоустройства.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	03.02-30.08.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		а) Организация и проведение работ по устройству спортивной площадки в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ №25 Овсянникова Г.В.	20.05-15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории.	и.о.заведующего МБДОУ детский сад №20 Мелющенко А.Э.	07.04 – 09.06.2014
		б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.		09.06 – 08.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по благоустройству территории.	заведующий МБДОУ детский сад №22 Николаева В.А.	07.04-30.05.2014
		б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.		30.05-29.07.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории.	директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.	03.02-28.02.2014
		б) Проведение процедуры определения подрядчика.		14.03-14.04.2014
		в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.		01.05-10.07.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации по устройству теневых	заведующий МБДОУ	03.02-26.03.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		навесов. б) Заключение договора. в) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	детский сад №106 Енбаева Н.Г.	10.07 – 10.07.2014 10.07 – 10.09.2014
13.	Пункт 15 Перечня. Пристройка учебного корпуса и спортивного зала к зданию МБОУ СОШ №6 г. Уссурийска (включая проектно-изыскательские работы).	а) Разработка проектно-сметной документации. б) Проведение государственной экспертизы. в) Проведение процедуры определения поставщика услуг.	МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В. директор МБОУ СОШ №6 Догадова Т.В.	06.05-06.08.2014 07.08-06.10.2014 07.10-10.12.2014
IV. Развитие муниципальных образований, расположенных в сельской местности				
14.	Пункт 16 Перечня. Создание условий для дошкольного образования.	а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту кровли в переходе. б) Организация и проведение работ в соответствии с заключенным договором.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н. заведующий МБДОУ детский сад №8 с.Корсаковка Дорошенко О.М.	21.05-20.06.2014 23.06-21.07.2014
16.	Пункт 18 Перечня.	а) Сбор документов от молодых	начальник отдела	01.09 -01.11.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
	Выплата единовременной компенсации молодым специалистам.	б) Рассмотрение заявлений и утверждение списка молодых специалистов для получения выплаты единовременной компенсации молодым специалистам. в) Перечисление денежных средств молодым специалистам.	кадрового и информационного сопровождения Соловьева Т.М.  начальник ФЭО управления образования Вялкова Н.А.	02.11 -15.11.2014   16.11 – 10.12.2014
V. Безопасность образовательных учреждений				
17.	Пункт 19 Перечня. Монтаж и ежемесячное обслуживание тревожной сигнализации.	а) Заключение договора на ежемесячное обслуживание тревожной кнопки. б) Оплата за услуги по обслуживанию тревожной кнопки.	руководители образовательных учреждений	09.01 – 30.01.2014  ежемесячно- до 20 числа
18.	Пункт 20 Перечня. Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектной документации).	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения работ по устройству ограждений.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтом МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	24.02-20.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по	директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А.	24.02-24.03.2014  25.03-01.08.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.		
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.	Директор МБОУ СОШ №29 Жуков Е.В.	24.02-24.03.2014  25.03-01.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	24.02-24.03.2014  09.04- 25.12.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по устройству ограждения. б) Организация и проведение работ по устройству ограждения в соответствии с заключенным договором.	заведующий МБДОУ детский сад №32 Комиссарова Е.С.	12.05-10.06.2014  16.06-20.08.2014
19.	Пункт 21 Перечня. Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы.	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика (поставщика), организации и проведения работ по монтажу систем видеонаблюдения.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	21.04-19.09.2014



№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	заведующий МБДОУ детский сад №8 Федоткина О.П.	29.04-29.05.2014  30.05-01.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	заведующий МБДОУ детский сад №67 Алефиренко Н.Н.	29.04-29.05.2014  30.05-01.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	заведующий МБДОУ детский сад №69 Корева И.В.	29.04-29.05.2014  30.05-01.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	директор МБОУ ДОД СЮТ Дружнин И.Н.	29.04-29.05.2014  30.05-01.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения.	директор МБОУ СОШ №13	29.04-29.05.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения. а) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	Новикова Н.А.  директор МБОУ СОШ №22 Машоха С.А.	30.05-01.08.2014  21.07-20.08.2014  21.08-19.09.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. б) Проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. в) Монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения.	заведующий МБДОУ детский сад №5 Сафонова Е.С.	03.03-31.03.2014  02.06-02.07.2014
20.	Пункт 22 Перечня. Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения.	а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству эвакуационных выходов. б) Проведение работ по устройству эвакуационных выходов в соответствии с заключенным	заведующий МБДОУ детский сад №57 Поставническая Л.В.	3) 02.07-15.08.2014 21.02-21.03.2014  07.04-22.07.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		договором.		
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на проведение работ по устройству изолированного выхода. б) Проведение работ по устройству изолированного выхода в соответствии с заключенным договором.	заведующий МБДОУ детский сад №36 Антоненко Н.Ю.	20.06-20.07.2014  20.07-20.08.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации по устройству эвакуационного выхода. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Проведение работ в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ №6 Т.В.Догадова	23.05-20.06.2014  23.06-23.07.2014 24.07-24.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на демонтаж и установку дверей. б) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.	директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.	20.05-30.05.2014  01.06-10.08.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей. б) Проведение процедуры определения подрядчика.	директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.	26.05-30.05.2014  02.06-02.07.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		в) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.		03.07-18.08.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации на демонтаж и установку дверей.	директор МБОУ СОШ с.Пуцилова Супрун И.В.	26.05-30.05.2014
		б) Проведение процедуры определения подрядчика.		02.06-02.07.2014
		в) Проведение работ по демонтажу и установке дверей в соответствии с заключенным договором.		03.07-04.08.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации на устройство эвакуационного выхода по договору от 31.12.2013.	директор МБОУ СОШ №4 Гончаренко О.В.	01.04-30.04.2014
		б) Проведение процедуры определения подрядчика.		05.05 – 15.07.2014
		в) Проведение работ в соответствии с заключенным договором.		16.07 – 15.08.2014
21.	Пункт 23 Перечня. Освещение образовательных учреждений.	а) Проведение работ по монтажу линий электроосвещения и устройства уличного освещения в соответствии с заключенными договорами.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	29.03-15.08.2014
		а) Проведение ремонта внутреннего	заведующий	05.05-10.05.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		освещения групп.	МБДОУ детский сад №32 Комиссарова Е.С.	
		а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	заведующий МБДОУ детский сад №30 Малышенко Е.В.	21.04-30.04.2014
		а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	заведующий МБДОУ детский сад №27 Сергеева М.Н.	18.04-25.05.2014
		а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	заведующий МБДОУ детский сад №15 Максимова И.А.	05.05-19.05.2014
		а) Проведение ремонта внутреннего освещения групп.	заведующий МБДОУ детский сад №25 п.Тимирязевский Лазарева М.М.	29.03-13.04.2014
		а) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов.	директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В.	15.04-25.04.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика на ремонт внутреннего	директор МБОУ СОШ №14	10.06-10.07.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов.	Мисник И.Ю.	15.07-15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	директор МБОУ СОШ №8 Битнер В.Ф.	10.06-10.07.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А.	15.07-15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	директор МБОУ СОШ №22 Мапоха С.А.	10.06-10.07.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	директор МБОУ ООШ №134 Чирко О.Л.	15.07-15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов.	директор Воздвиженской №1 СОШ	10.06-10.07.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	Кудрявцева Л.И.	15.07-15.08.2014
		а) Проведение процедуры определения подрядчика по ремонту внутреннего освещения учебных классов. б) Проведение ремонта внутреннего освещения учебных классов	заведующий МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н.	10.06-10.07.2014 15.07 - 15.08.2014
22.	Пункт 24 Перечня. Обучение работников образовательных учреждений на курсах безопасности при организации перевозок детей.	а) Организация курсовой подготовки работников образовательных учреждений.	руководители образовательных учреждений	09.01 – 25.12.2014
23.	Пункт 25 Перечня. Оборудование кабинетов и площадок по безопасности жизнедеятельности.	а) Проведение процедуры определения поставщика б) Получение интерактивного оборудования и программного обеспечения в соответствии с заключенными договорами.	директор МБОУ СОШ №14 Мисник И.Ю.	15.05 - 02.07.2014 02.07 – 31.07.2014
VI. Здоровье детей и молодежи				
24.	Пункт 27 Перечня. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.	а) Организация деятельности пришкольных летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.	заместитель начальника управления образования Токарская И.В. руководители образовательных	01.03 – 20.08.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
25.	Пункт 30 Перечня. Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи.	а) Организация и проведение муниципальных акций, слетов, соревнований, экскурсий, конференций для детей и молодежи	руководители образовательных учреждений	09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014 05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014
26.	Пункт 31 Перечня. Организация отдыха детей на базе автономного учреждения детский оздоровительный лагерь «Надежда» в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах для детских служб примирения, в профильном лагере для детей, состоящих на профилактических учетах.	а) Подготовка заявок учреждений дополнительного образования об участии детей в специальных творческих, спортивных, профильных сменах и организация их отдыха.	руководители учреждений дополнительного образования  директор АУ ДОЛ «Надежда» Братюшенко О.В.	01.06 – 30.06.2014 01.07 – 31.07.2014 01.08 – 29.08.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014
27.	Пункт 32 Перечня. Капитальный ремонт бассейнов в образовательных учреждениях (включая разработку проектно- сметной документации).	а) Контроль проведения процедуры определения подрядчика, организации и проведения ремонтных работ.	начальник отдела контроля за капитальным ремонтom МКУ «ЦБ УО» Лунькова А.Н.	03.03-26.08.2014



№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		а) Разработка проектно-сметной документации по ремонту бассейна. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение ремонтных работ.	заведующий МБДОУ детский сад №11 Матвеева Т.В.	01.04-30.04.2014  05.05-05.06.2014  09.06-26.08.2014
		а) Разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли бассейна. б) Проведение процедуры определения подрядчика. в) Организация и проведение ремонтных работ.	заведующий МБДОУ детский сад №15 Максимова И.А.	03.03-31.03.2014  01.04-08.05.2014  19.05-20.07.2014
VII. Система поддержки талантливых детей и молодежи				
28.	Пункт 34 Перечня. Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества.	а) Организация и проведение выставки работ прикладного творчества, фестивалей детского творчества. б) Определение победителей и награждение.	заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МОУ ДОД ЦДТ Крашевский А.С.	14.06 – 14.06.2014
29.	Пункт 35 Перечня. Проведение спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью.	а) Организация проведения спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий с детьми и молодежью.	главный специалист управления образования	09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
30.	Пункт 36 Перечня. Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок».	а) Разработка и утверждение положений о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». б) Разработка и утверждение смет расходов. в) Организация и проведение мероприятий. г) Награждение участников.	Агапова В.Н. руководители учреждений дополнительного образования  заместитель начальника управления образования Токарская И.В. главный специалист управления образования Агапова В.Н. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ с.Новоникольск Афанасова Г.В.	05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014  15.02 – 20.02.2014 10.04 – 15.04.2014 18.05 – 20.05.2014 20.09 – 25.09.2014 25.10 – 30.10.2014
31.	Пункт 37 Перечня. Подготовка и проведение муниципального слета отличников.	а) Разработка и утверждение положений о проведении муниципального слета отличников. б) Разработка и утверждение сметы расходов. в) Организация и проведение мероприятия.	заместитель начальника управления образования Токарская И.В. директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ	01.02 – 10.02.2014  03.03 – 07.03.2014  30.04 – 30.04.2014

[illegible]

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
		в) Подведение результатов работы.	образования Ткаченко Т.Н руководители образовательных учреждений	30.10 – 12.11.2014
35.	Пункт 41 Перечня. Участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях.	а) Подготовка и участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях	руководители учреждений дополнительного образования главный специалист управления образования Агапова В.Н.	09.01 – 31.01.2014 03.02 – 28.02.2014 03.03 – 31.03.2014 01.04 – 30.04.2014 05.05 – 30.05.2014 01.09 – 30.09.2014 01.10 – 31.10.2014 03.11 – 28.11.2014 01.12 – 25.12.2014
VIII. Мероприятия с участниками образовательного процесса				
36.	Пункт 42 Перечня. Аккредитация и лицензирование деятельности образовательных учреждений.	а) Подготовка документов на аккредитацию и лицензирование деятельности образовательных учреждений. б) Проведение аккредитации и лицензирования. в) Получение документов об аккредитации и лицензировании.	заместитель начальника управления образования Токарская И.В. руководители образовательных учреждений.	01.10 – 30.10.2014  20.10 – 30.10.2014 15.11 – 30.11.2014
37.	Пункт 45 Перечня. Мероприятия с участниками государственно-частного и	а) Посещение частных детских садов. б) Мониторинг программно- методического обеспечения	главный специалист управления	05.05 – 30.05.2014 01.06 – 15.06.2014

№ п/п	Перечень мероприятий		Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий с указанием начала и окончания даты исполнения мероприятий
	Номер пункта, наименование мероприятия в соответствии с Программой	Основные мероприятия и этапы их реализации		
1	2	3	4	5
	социального партнерства (семинары, совещания).	<p>образовательного процесса.</p> <p>в) Организация и проведение с индивидуальными предпринимателями и частными организациями практического семинара.</p> <p>г) Информирование индивидуальных предпринимателей и частных организаций по вопросам образования.</p>	<p>образования Кайденкова Г.М.  методист МКУ МК Шутова Н.А.</p>	<p>17.06 – 17.06.2014</p> <p>09.01 – 30.12.2014</p>