
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Уссурийского городского округа 

 

от ___________   № ___________ 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» 

 на 2016 - 2024 годы  

на 2022 ГОД 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по муниципальной программе Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в 

Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы  

37955,10   37955,10  

I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией 

территориального планирования» 
33615,00   33615,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Разработка и 

утверждение 

документации при 

осуществлении 

полномочий в 

области 

градостроитель 

ной деятельности 

на территории 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 0100 

100000 

   

  33615,00   33615,00 

 

1.2. Разработка 

документации по 

планировке 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа, в том 

числе: 

001 0412 010012

0790 

244 Начальник 

отдела 

градостроитель 

ной политики  

Е.В. Закружная 

Для выделения элементов 

планировочной структуры; 

установления параметров 

планируемого развития 

элементов планировочной 

структуры, установления 

зон планируемого 

размещения объектов 

капитального строительства, 

для определения 

местоположения границ 

образуемых и изменяемых 

17.03.2022 14.09.2022 8695,00   8695,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

земельных участков. 

 

1. 

 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории в 

городе 

Уссурийске в 

границах улицы 

Пологая, улицы 

Тельмана, улицы 

Декабристов, 

улицы 

Шоссейная) 

    Начальник 

отдела 

градостроитель 

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ по 

муниципальному контракту 

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории в 

городе Уссурийске в 

границах улицы Пологая, 

улицы Тельмана, улицы 

Декабристов, улицы 

Шоссейная) 

08.04.2022 29.04.2022 386,67   386,67 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
02.05.2022 16.05.2022   

 

2. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту   

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории в 

селе Каменушка 

в границах 

улицы 

Школьная, 

улицы 

Пролетарская) 

    Начальник 

отдела 

градостроитель 

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

по муниципальному 

контракту   

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории в 

селе Каменушка в границах 

улицы Школьная, улицы 

Пролетарская) 

08.04.2022 29.04.2022 233,34   233,34 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
02.05.2022 16.05.2022 

   

3. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

городе 

Уссурийске в 

границах улицы 

Высотная, улицы 

Новоникольское 

шоссе, улицы 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

по муниципальному 

контракту  

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории 

городе Уссурийске в 

границах улицы Высотная, 

улицы Новоникольское 

шоссе, улицы Абрикосовая, 

улицы Губрия) 

16.05.2022 08.06.2022 1104,17   1104,17  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Абрикосовая, 

улицы Губрия) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
09.06.2022 23.06.2022    

4. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

городе 

Уссурийске в 

границах улицы 

Фабричная, 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

по муниципальному 

контракту  

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории 

городе Уссурийске в 

границах улицы Фабричная, 

улицы Чапаева, улицы 

Угловая) 

11.04.2022 19.04.2022 206,67   206,67 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

улицы Чапаева, 

улицы Угловая) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
20.04.2022 04.05.2022   

 

5. 

1 Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

городе 

Уссурийске в 

границах улицы 

Теодора Тихого, 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

по муниципальному 

контракту  

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории 

городе Уссурийске в 

границах улицы Теодора 

Тихого, улицы Инженерная) 

16.05.2022 08.06.2022 745,00  

 

745,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

улицы 

Инженерная) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
09.06.2022 23.06.2022 

   

6. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

городе 

Уссурийске в 

границах улицы 

Вострецова, 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

по муниципальному 

контракту  

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории 

городе Уссурийске в 

границах улицы Вострецова, 

улицы Полушкина, улицы 

Слободская, улицы 

Чемеркина) 

04.04.2022 27.04.2022 475,00   475,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

улицы 

Полушкина, 

улицы 

Слободская, 

улицы 

Чемеркина) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
28.04.2022 12.05.2022  

  

7. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории в 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ по 

муниципальному контракту  

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории в 

городе Уссурийске в 

границах улицы Пушкина, 

улицы Волочаевская, улицы 

Кузнечная, улицы 

Пролетарская, улицы 

Калугина, переулок 

11.05.2022 01.06.2022 734,34   734,34 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

городе 

Уссурийске в 

границах улицы 

Пушкина, улицы 

Волочаевская, 

улицы 

Кузнечная, 

улицы 

Пролетарская, 

улицы Калугина, 

переулок 

Пушкина) 

Пушкина) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
02.06.2022 16.06.2022   

 

8. 

1 Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

по муниципальному 

контракту  

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

15.04.2022 06.05.2022 283,34   283,34 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Дзержинского, 

улицы 

Амурского, 

улицы Горького) 

межевания) территории 

города Уссурийска в 

границах улицы 

Дзержинского, улицы 

Амурского, улицы 

Горького) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
11.05.2022 25.05.2022 

   

9. 

1. Согласование 

муниципального 

контракта 

(проект 

межевания) 

территории  село 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории  

15.04.2022 28.04.2022 2508,79   2508,79  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Воздвиженка в 

границах улицы 

Ленина, улицы 

Чайковского, ж/д 

путь) 

село Воздвиженка в 

границах улицы Ленина, 

улицы Чайковского, ж/д 

путь) 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 29.04.2022 11.05.2022    

3. Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

25.05.2022 06.06.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
10.08.2022 31.08.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
01.09.2022 14.09.2022    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10. 

1. Согласование 

муниципального 

контракта 

(проект 

межевания) 

территории 

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Новоникольское 

шоссе, улицы 

Дальневосточная

, улицы 

Кубанская, 

улицы 

Славянская) 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(проект межевания) 

территории города 

Уссурийска в границах 

улицы Новоникольское 

шоссе, улицы 

Дальневосточная, улицы 

Кубанская, улицы 

Славянская) 

15.04.2022 28.04.2022 

881,67 

  

881,67 

 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 29.04.2022 11.05.2022   

 

3. Заключение 

муниципального 

     Подписанный контракт  
25.05.2022 06.06.2022   

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

контракта 

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
13.07.2022 03.08.2022   

 

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
04.08.2022 17.08.2022 

   

11. 

1. Согласование 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

города 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

по планировке (проект 

межевания) территории 

города Уссурийска в 

границах улицы Штабского) 

17.03.2022 31.03.2022 332,34   332,34  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Уссурийска в 

границах улицы 

Штабского) 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 01.04.2022 07.04.2022    

3. Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

20.04.2022 04.05.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
13.07.2022 03.08.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
04.08.2022 17.08.2022    

12. 

1. Согласование 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Согласованный 

муниципальный контракт 

(на выполнение работ по 

подготовке документации 

17.03.2022 31.03.2022 205,00   205,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

работ по 

подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) 

территории 

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Розинская, 

улицы 

Волочаевская, 

улицы 

Тихменева, 

улицы 

Краснознаменна

я) 

Е.В. Закружная по планировке (проект 

межевания) территории 

города Уссурийска в 

границах улицы Розинская, 

улицы Волочаевская, улицы 

Тихменева, улицы 

Краснознаменная) 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 01.04.2022 07.04.2022    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

20.04.2022 04.05.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
13.07.2022 03.08.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
04.08.2022 17.08.2022    

13. 

1. Согласование 

муниципального 

контракта 

(проект 

межевания) 

территории 

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Лазо, улицы 

Краснознаменна

я, улицы 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Е.В. Закружная 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(проект межевания) 

территории города 

Уссурийска в границах 

улицы Лазо, улицы 

Краснознаменная, улицы 

Сибирцева). 

17.03.2022 31.03.2022 302,67   302,67  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Сибирцева) 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 01.04.2022 07.04.2022    

3. Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

20.04.2022 04.05.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
13.07.2022 03.08.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
04.08.2022 17.08.2022    

14. 

1 Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта 

    Начальник 

отдела 

градостроительн

ой политики  

Согласованный 

муниципальный контракт  

(проект межевания) 

территории города 

13.04.2022 27.04.2022 296,00   296,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(проект 

межевания) 

территории 

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Ленина, улицы 

Плеханова, 

улицы 

Краснознаменна

я, улицы 

Октябрьская) 

Е.В. Закружная Уссурийска в границах 

улицы Ленина, улицы 

Плеханова, улицы 

Краснознаменная, улицы 

Октябрьская) 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 28.04.2022 06.05.2022   

 

3. Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

18.05.2022 30.05.2022   

 

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

     Подписанный акт 

выполненных работ  13.07.2022 03.08.2022   
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

контракту 

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
04.08.2022 17.08.2022 

   

 

 

1.3. 

О внесении 

сведений о 

Правилах 

землепользовани

я и застройки 

Уссурийского 

городского 

округа в единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

001 0412 010012 

1310 

244 Начальник 

отдела 

информационно

й системы 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

и 

информатизации 

А.Н. Шупарский 

 

23.03.2022 13.04.2022 600,00   600,00 

 

1. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

договору 

(выполнение 

    Начальник 

отдела 

информационно

й системы 

обеспечения 

Подписанный акт 

выполненных работ по 

договору 

(выполнение работ по 

внесению в единый 

23.03.2022 01.04.2022 600,00   600,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 

21 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

работ по 

внесению в 

единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

изменений в 

сведения о 

прохождении 

границ 

территориальны

х зон, 

определяемых 

Правилами 

землепользовани

я и застройки на 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа) 

градостроительн

ой деятельности 

и 

информатизации 

А.Н. Шупарский 

государственный реестр 

недвижимости изменений в 

сведения о прохождении 

границ территориальных 

зон, определяемых 

Правилами 

землепользования и 

застройки на территории 

Уссурийского городского 

округа) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

договору 

04.04.2022 13.04.2022    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

контракту 

1.5. Комплексный 

проект развития 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 010012

1050 

244 Заместитель 

начальника 

управления 

градостроительс

тва  

А.А. Кобец, 

начальник 

отдела 

информационно

й системы 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

и 

информатизации 

А.Н. Шупарский 

Реализация стратегии 

пространственного 

развития, трансформация 

системы планирования 

развития инфраструктур 

всех уровней на территории 

Уссурийского городского 

округа  
30.11.2022 24.12.2022 24320,00   24320,00 

 

1. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

    Начальник 

отдела 

информационно

й системы 

обеспечения 

Подписанный акт 

выполненных работ  

(на выполнение научно-

исследовательской работы 

«Комплексный проект 

30.11.2022 13.12.2022 24320,00   24320,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(на выполнение 

научно-

исследовательск

ой работы 

«Комплексный 

проект 

повышения 

эффективности 

управления 

развитием 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа 

Приморского 

края на период 

до 2035 года») 

градостроительн

ой деятельности 

и 

информатизации 

А.Н. Шупарский 

повышения эффективности 

управления развитием 

территории Уссурийского 

городского округа 

Приморского края на период 

до 2035 года») 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
14.12.2022 24.12.2022 

   

III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» 4340,10   4340,10 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. 

Мероприятия по 

урегулированию 

земельных 

отношений на 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа 

001 0412 0100 

300000 

   

10.01.2022 24.12.2022 4340,10   4340,10  

3.1. 

Мероприятия в 

области 

распоряжения и 

использования 

земель на 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа 

001 0412 010032

0800 

244   

25.01.2022 24.12.2022 2550,00   2550,00 

 

1. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту (на 

выполнение 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

Подписанный акт 

выполненных работ (на 

выполнение работ по 

выполнению межевых 

планов земельных участков 

и постановкой на 

10.12.2022 13.12.2022 495,00   495,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

работ по 

выполнению 

межевых планов 

земельных 

участков и 

постановкой на 

кадастровый 

учет) 

С.В. Ефимова кадастровый учет) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
14.12.2022 24.12.2022    

2. 

1. Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

работ по 

выполнению 

межевых планов 

земельных 

участков и 

постановкой на 

    Начальник отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(на выполнение работ по 

выполнению межевых 

планов земельных участков 

и постановкой на 

кадастровый учет) 

22.03.2022 05.04.2022 1455,00   1455,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кадастровый 

учет) 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 06.04.2022 12.04.2022    

3. Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

26.04.2022 06.05.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

10.12.2022 13.12.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
14.12.2022 24.12.2022    

3. 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

    Начальник 

отдела  

использования и 

Подписанный акт 

выполненных работ (на 

выполнение работ по 

25.11.2022 30.11.2022 150,00   150,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

муниципальному 

контракту (на 

выполнение 

работ по выносу  

в натуру границ 

земельных 

участков) 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

выносу в натуру границ 

земельных участков) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
01.12.2022 14.12.2022    

4. 

1. Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

работ по выносу  

в натуру границ 

земельных 

участков) 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(на выполнение работ по 

выносу в натуру границ 

земельных участков) 06.06.2022 20.06.2022 

150,00 

  

150,00 

 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 

21.06.2022 27.06.2022   
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

закупки на сайте 

закупок 

3. Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

11.07.2022 21.07.2022   

 

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

25.11.2022 30.11.2022   

 

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
01.12.2022 14.12.2022 

   

5. 

1. Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

работ по 

определению 

координат 

    Начальник отдела  

муниципального 

земельного 

контроля 

Хачатрян Г.В. 

Согласованный договор (на 

выполнение работ по 

определению координат 

объектов) 
25.01.2022 08.02.2022 50,00   50,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

объектов) 

2. Заключение 

договора  

    . Подписанный договор  
09.02.2022 21.02.2022    

3. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

15.07.2022 20.07.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

договору 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

договору 
21.07.2022 03.08.2022    

6. 

1. Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

работ по 

определению 

координат 

объектов) 

    Начальник 

отдела  

муниципального 

земельного 

контроля 

Хачатрян Г.В. 

Согласованный 

муниципальный  контракт 

(на выполнение работ по 

определению координат 

объектов) 20.04.2022 11.05.2022 250,00   250,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 12.05.2022 18.05.2022    

3. Заключить 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт  

20.05.2022 31.05.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

23.11.2022 28.11.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
29.11.2022 12.12.2022    

3.2. 

Оценка рыночной 

стоимости 

земельных 

участков, 

рыночно 

обоснованной 

001 0412 010032

1360 

244   

20.05.2022 19.12.2022 200,00   200,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

стоимости 

величины 

арендной платы 

земельных 

участков 

1. 

1. Осуществить 

приемку 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

(на выполнение 

услуги по 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков, 

рыночно 

обоснованная 

величина 

арендной платы 

земельных 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Размещенная документация 

на сайте закупок (на 

выполнение услуги по 

оценки рыночной стоимости 

земельных участков, 

рыночно обоснованная 

величина арендной платы 

земельных участков) 

01.12.2022 05.12.2022 100,00   100,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

участков) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
06.12.2022 19.12.2022    

2. 

1. Согласование 

проекта 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

услуги по 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков, 

рыночно 

обоснованная 

величина 

арендной платы 

земельных 

участков) 

    Начальник 

отдела 

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Согласованный 

муниципальный контракт 

(на выполнение услуги по 

оценки рыночной стоимости 

земельных участков, 

рыночно обоснованная 

величина арендной платы 

земельных участков) 

06.06.2022 20.06.2022 100,00   100,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Размещение 

извещения об 

осуществлении 

закупки на сайте 

закупок 

     Размещенное извещение об 

осуществлении закупки на 

сайте закупок 21.06.2022 27.06.2022    

3 Заключение 

муниципального 

контракта 

     Подписанный контракт  

11.07.2022 21.07.2022    

4. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

01.12.2022 05.12.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
06.12.2022 19.12.2022    

3.3. 

Мероприятия по 

обеспечению 

поступлений в 

бюджет 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 010032

0820 

244 Начальник 

отдела  

административн

о-правового 

взаимодействия 

Е.Н. Филюк 

 

10.01.2022 22.12.2022 430,10   430,10 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

платежей, пеней и 

штрафов, в том 

числе: 

3.3.

1. 

Изготовление 

квитанций 

исполнения 

договорных 

обязательств по 

аренде, передаче 

прав, продаже 

земельных 

участков  

001 0412 010032

0820 

244   

10.01.2022 22.12.2022 430,10   430,10 

 

1. 

1. Заключить 

муниципальный 

контракт (на 

выполнении 

услуги 

изготовление 

квитанций 

исполнения 

договорных 

обязательств по 

аренде, передаче 

    Начальник 

отдела  

административн

о-правового 

взаимодействия 

Е.Н. Филюк 

Подписанный контракт  

(на выполнении услуги 

изготовление квитанций 

исполнения договорных 

обязательств по аренде, 

передаче прав, продаже 

земельных участков) 

10.01.2022 14.01.2022 430,10   430,10  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

прав, продаже 

земельных 

участков) 

2. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

30.11.2022 08.12.2022    

5. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
09.12.2022 22.12.2022    

3.4. 

Мероприятия по 

освобождению 

самовольно 

занятых 

земельных 

участков, 

демонтаж, 

хранение и 

уничтожение 

рекламных 

конструкций, 

001 0412 010032

1380 

244   

10.01.2022 14.12.2022 1160,00   1160,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

проведение 

процедуры 

землеустроительн

ой экспертизы в 

досудебном и в 

судебном 

порядке, 

строительно-

техническая 

экспертиза 

зданий, 

освобождение 

земельных 

участков от 

инженерных сетей 

1. 

 

1. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту  

(на выполнение 

работ по 

демонтажу, 

    Начальник 

отдела  дизайна 

городской среды 

и застройки 

территории 

Орехова И.А. 

Подписанный акт 

выполненных работ  

(на выполнение работ по 

демонтажу, хранению и 

уничтожению рекламных 

конструкций) 

18.11.2022 30.11.2022 100,00   100,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

хранению и 

уничтожению 

рекламных 

конструкций) 

2. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
01.12.2022 14.12.2022    

2. 

1. Заключение 

муниципального 

контракта (на 

выполнение 

работ по 

освобождению 

самовольно 

занятых 

земельных 

участков, 

перенос и 

хранение 

объектов 

движимого 

имущества) 

    Начальник 

отдела  

муниципального 

земельного 

контроля 

Хачатрян Г.В. 

Подписанный контракт  

(на выполнение работ по 

освобождению самовольно 

занятых земельных 

участков, перенос и 

хранение объектов 

движимого имущества) 

 

 

 

 

 

 

10.01.2022 15.01.2022 1000,00   1000,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Приемка 

выполненных 

работ по 

муниципальному 

контракту 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

23.11.2022 28.11.2022   

 

3. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

контракту 
29.11.2022 12.12.2022 

   

3. 

1. Согласование 

договора (на 

выполнение 

работ по  

проведению 

досудебной 

экспертизы о 

соответствии 

местоположения 

земельных 

участков на 

территории 

УГО) 

    Начальник отдела  

административно-

правового 

взаимодействия 

Е.Н. Филюк 

Согласованный договор (на 

выполнение работ по  

проведению досудебной 

экспертизы о соответствии 

местоположения земельных 

участков на территории 

УГО) 24.02.2022 14.03.2022 30,00   30,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Заключение 

договора 

     Подписанный договор  
16.03.2022 25.03.2022    

3. Приемка 

выполненных 

работ по 

договору 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
31.03.2022 11.04.2022    

4. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

договору 
12.04.2022 25.04.2022    

4. 

1. Согласование 

договора (на 

выполнение 

работ по  

проведению 

досудебной 

экспертизы о 

соответствии 

местоположения 

земельных 

участков на 

территории 

    Начальник отдела  

административно-

правового 

взаимодействия 

Е.Н. Филюк 

Согласованный договор (на 

выполнение работ по  

проведению досудебной 

экспертизы о соответствии 

местоположения земельных 

участков на территории 

УГО) 
24.03.2022 08.04.2022 30,00   30,00  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

БC) 

Подр

аздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

местный 

бюджет 

вн

еб

ю

д

ж

ет

н

ы

е 

ср

ед

ст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

УГО) 

1. Заключение 

договора 

     Подписанный договор  
11.04.2022 20.04.2022    

2. Приемка 

выполненных 

работ по 

договору 

     Подписанный акт 

выполненных работ  
06.05.2022 16.05.2022    

3. Оплата 

выполненных 

работ по 

контракту 

     Произведена оплата 

выполненных работ по 

договору 
17.05.2022 30.05.2022    

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


