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Отчет об исполнении плана-графика реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы
за 2016 года

	№ п/п

	№ пункта Перечня основных мероприятий 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	Объем финансирова-ния, (тыс.руб.)
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	фактический срок  исполнения мероприятия
	Сведения об исполнении на отчетную дату, сумма01.01.2017
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	
	
	

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	1.
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов
	Итого:
1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.

6.Заключение муници-пального контракта.

7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
	начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.

	1770,00
	
01 - 29 января
2016 года

29 января 
2016 года
01 - 29 января
2016 года

01 - 29 февраля
2016 года

01 февраля-
28 апреля
2016 года

29 апреля 2016 года

01 - 29 апреля
2016 года
	
01 - 29 января
2016 года

20 февраля
2016 года
20 - 28 февраля
2016 года

01 марта – 13 мая
2016 года


14 мая-28 июня
2016 года

29 июня 2016 года


01 июля—30 июля 2016 года
	
ТЗ разработано, согласовано с департаментом градостроительства ПК. 
НМКЦ:10 497,42тыс.руб.
разработан 


согласован


подготовлен, размещен
м/к №0120300006516000102 от 29.06.2016. заключен с ОАО «Гипрогор» (5900,00т.р.)

работы выполняются

	Нарушение сроков в  связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК и разработкой и утверждения распоряжения о заключении контракта длительного исполнения


	2.
	2.
	Разработка документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана,
в том числе:
	Всего:
	
	9312,61
	
	
	
	

	2.1.
	2.1.1
	г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1 га)












	Итого:
1.Заключение муници-пального контракта.



2.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
3.Приемка выполненных работ.
4.Подготовка и проведение публичных слушаний.
5.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
6.Направление доку-ментов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
7.Предоставление  документов о выполненных работах в управление закупок.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.
	1160,24





	
11 - 31 января 
2016 года



01 февраля - 20 мая 2016 года

20 - 25 мая 2016 года
25 - 27 мая 
2016 года

27 мая - 13 июня 
2016 года



27 - 30 июня 
2016 года


27 - 30 июня 
2016 года

	

11 февраля 2016 года



19 февраля – 19 мая 2016года

30 июня 2016г

29 июня 2016г

08 июля 2016г




1 июля 2016г



1 июля 2016г


	заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»  (1160,24т.р.)

Выполнено 
предоставлен эскиз планировки территории)


выполнено


29.06.2016. проведены публичные слушания

постановлением администрации УГО от 08.07.2016. № 2030 утвержден проект планировки территории

выполнено




выполнено

	Нарушение срока в связи с тем, что составлено 2 протокола разногласий от Исполнителя


После публичных слушаний
Назначены 23 мая 2016г. (от опубликования постановления до опубликования заключения минимум 1 месяц)
Согласование одновременно с постановлением о присвоении объектам адресации адресов


	2.2.
	2.1.2
	г.Уссурийск, ул.Анучинская 
(17,2 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определние начальной цены контракта

3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.




6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.

	700,00






	
01 - 10 январь
2016 года

11 - 31 января 
2016 года

11 - 31 января 
2016 года
01 февраля -
19 апреля 2016 года


20 апреля 2016 года




20 апреля - 30 июня 2016 года

31 июня 2016 года


31 июня 2016 года




31 июня - 31 августа 2016 года

01 - 30 сентября 
2016 года


03 сентября
2016 года
	
10 января
2016 года

29 февраля
2016 года

31 января
2016 года
7 апреля 2016 года



18 мая 2016 года




19 мая 2016 года


27 сентября 2016 года
04 ноября 2016 года

27 сентября 2016 года




07 октября 2016 года



28 сентября 2016 года
	
выполнено


НМКЦ 3267,20тыс.руб.



выполнено

подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.

м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000078-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»  (700,00т.р.)

предоставлены исходники:от 19.05.2016.
выполнено,

выполнено


27.09.2016.





выполнено



постановлением администрации УГО от 07..10.2016. № 3095 утвержден проект планировки территории

выполнено

	Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,
Ж 1 в зону Ж 1,


	2.3.
	2.1.3
	г.Уссурийск, 
ул. Мишенная 
(52,85 га)
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.



6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.

	1182,82
	
11 - 31 января 
2016 года

11 - 31 января 
2016 года
11 - 31 января 
2016 года
01 февраля -
19 апреля 
2016 года
20 апреля 
2016 года



21 апреля - 01 мая 2016 года

31 июня 2016 года

31 августа
2016 года


31 июня – 31 августа 2016 года


01 - 30 сентября 
2016 года


01 октября  
2016 года
	
12 января 2016 года


29 апреля 2016 года

31 января 2016 года

27 мая 2016 года


27 июля 2016 года



28 июля 2016 года


14 декабря 2016 года

19 декабря
2016 года



12 декабря
2016 года



15 декабря
2016 года


	

выполнено


 НМКЦ (2583,34т.р.).


выполнено


выполнено


заключен муниципальный контракт  с ООО «Градостроительное проектирование»  на сумму 
1182,82 тыс.руб. ,
Выполнено

Выполнено


Выполнено




12.12.2016.



Постановление  на согласовании в структурных органах администрации


выполнено

	Нарушены сроки исполнения мероприятия  
в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, , Кадастровую палату)


	2.4.
	2.1.4
	г. Уссурийск, 
ул. 8-е Марта 
(56,56 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-ципального контракта.


6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.

	1300,00
	
10-20 января
2016 года

21 января-05 марта 2016 года
21 января -05 марта 2016 года
06 марта-30 мая 
2016 года

01 июня 2016 года



21 мая-30 сентября 2016 года

01-03 октября 
2016 года

03 октября 
2016 года


01 сентября- 
01 октября 2016 года

01 -30 октября 
2016 года


01 октября 2016 года
	
15 января 2016 года


20 января 2016 года

7 апреля 2016 года

18 мая 2016 года


18 мая 2016 года



19 мая 2016 года


29 сентября 
2016 года

29 сентября 
2016 года


27 сентября 
2016 года


28 сентября 
2016 года


28 сентября 
2016 года
	
выполнено


НМКЦ (4150,00т.р.)

выполнено

направлен в управление закупок 06.04.2016.

м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000079-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование»  (1300,00т.р.)
выполнено



выполнено


выполнено




27.09.2016.




Постановление от 30.11.2016. № 3638



выполнено

	Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,
Ж 1 в зону Ж1


	2.5.
	2.1.5
	г. Уссурийск, 
ул. Агеева – 
ул. Пархоменко – 
ул. Ивасика – 
ул. Нахимова (11,07га)
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 
5.Заключение муници-пального контракта.

6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Подготовка и проведение публичных слушаний.
10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.
11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.

	285,05
	
11-31 января 
2016 года

11-31 января 
2016 года
11-31 января 
2016 года

01 февраля –
19 апреля 2016 года

20 апреля 
2016 года

21 апреля-31 июня 2016 года
01-02 июля 
2016 года

31 августа 
2016 года


31 июня-31 августа 2016 года

31 августа-
30 сентября 
2016 года

01 сентября 
2016 года

	
31 января 2016 года


29 апреля 2016 года
31 января 2016г
27 мая 2016 года


13 июля 2016 года


14 июля 2016 года


23 ноября
2016 года
13 декабря
2016 года

23 ноября
2016 года


на согласовании



24 ноября 2016г

	
выполнено


НМКЦ 1450,00тыс.руб.
выполнено


выполнено

м/к от 13.07.2016. № 0120300006516000122-0151796-01 с ООО Градостроительное проектирование» 

выполнено

выполнено



выполнено




23.11.2016.



Постановление согласовано



выполнено
	В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории

	2.6.
	2.1.6
	г.Уссурийск, ул.Чичерина, ж/д «Москва-Владивосток», дамба обвалования, ул.Сергея Ушакова 
(50,02 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определние начальной максимальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10.Приемка выполненных работ.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13.Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	
заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.

	1579,20
	
17 - 27 марта
2016 года

28 марта - 17 апреля 
2016 года
18 апреля - 15 мая 
2016 года

15 июня - 25 июля 
2016 года

25 - 29 июля 
2016 года

01 августа - 
07 ноября 2016года

07 ноября - 
13 декабря 2016года

07 - 11 ноября 
2016 года

13 декабря 2016 года

13 - 16 декабря 
2016 года


16 декабря 
2016 года

16 декабря 
2016 года

30 декабря 
2016 года


	
27 марта 2016 года


22 июня 2016 года

28 марта 2016 года


22 июня 2016 года


1 августа 2016 года


2 августа 2016 года


13 декабря
2016 года

8 ноября 2016 года


13 декабря
2016 года

14 декабря
2016 года


19 декабря
2016 года

15 декабря 
2016 года

На согласовании

	
выполнено


НМКЦ 2240,00тыс.руб.

выполнено

выполнено

м/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176185 с ООО Градостроительное проектирование» 

выполнено

выполнено

выполнено

13.12.2016.


выполнено


выполнено




выполнено

выполнено

Постановление согласовано

	В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	2.1.7
	г.Уссурийск, ул.Александра Францева, ул.Сергея Ушакова, дамба обвалования,
 (48,57 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной максимальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10.Приемка выполненных работ.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13.Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	
заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.
.

	1542,90
	
17 - 27 марта
2016 года

28 марта - 17 апреля 
2016 года
18 апреля - 15 мая 
2016 года
15 июня - 25 июля 
2016 года

25 - 29 июля 
2016 года

01 августа - 
07 ноября 2016года

07 ноября - 
13 декабря 2016 года

07 - 11 ноября 
2016 года

13 декабря 2016 года
13 - 16 декабря 
2016 года

16 декабря
 2016 года


16 декабря
2016 года


30 декабря 2016года


	
27 марта 2016 года


22 июня 2016 года

28 апреля 2016 года

22 июня 2016 года


1 августа 2016 года


2 августа 2016 года


13 декабря
2016 года


8 ноября 2016 года


13 декабря
2016 года
14 декабря
2016 года

19 декабря 
2016 года


15 декабря 2016 года


На согласовании

	
выполнено


НМКЦ  22220,00тыс.руб.
выполнено

выполнено


м/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176203 с ООО Градостроительное проектирование» 
выполнено

выполнено


выполнено


13.12.2016.




выполнено



выполнено


выполнено



Постановление на согласовании в администрации УГО

	
В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории

Внесение корректировок в проект после проведенных публичных слушаний

	2.8.
	2.1.8
	г.Уссурийск, ул.Ивасика, ул.Солдатская, ул.Лазурная, прот.Славянка 
(48,98 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определние начальной максимальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10.Приемка выполненных работ.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13.Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	
заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.

	1562,40
	
17 - 27 марта
2016 года

28 марта- 17 апреля 
2016 года
18 апреля - 15 мая 
2016 года
15 июня - 25 июля 
2016 года

25 - 29 июля 
2016года
01 августа - 
07 ноября 2016 года


07 ноября –
13 декабря
2016 года

07 - 11 ноября 
2016 года

13 декабря
 2016 года
13 - 16 декабря 
2016 года

16 декабря 
2016 года


16 декабря 
2016 года


30 декабря
 2016 года


	
27 марта 2016 года


22 июня 2016 года

28 апреля 2016 года

22 июня 2016 года


01 августа
2016 года
02 августа
2016 года


13 декабря
2016 года


8 ноября 2016 года


12 декабря 
2016 года
14 декабря
2016 года

19 декабря
2016 года


15 декабря
2016 года


На согласовании

	

выполнено

НМКЦ  2170,00тыс.руб.
выполнено

выполнено

м/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176191 с ООО Градостроительное проектирование» 

выполнено


выполнено



выполнено


12.12.2016.


выполнено

выполнено



выполнено



Постановление разработано направлено на согласование
	В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории

Внесение корректировок в проект после проведенных публичных слушаний

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	3.
	1.
	Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска 
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определение начальной цены контракта
3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 
5.Заключение муници-пального контракта.
6.Предоставление  исход-ных материалов для выполнения работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	2806,30
	
11-28 января 
2016 года

29 января 2016 года

28 января- 
20 февраля 
2016 года

22-26 февраля 
2016 года

07 марта 2016 года

10-11 марта 
2016 года

04-08 июля 
2016 года

10 июля 2016 года


10 июля 2016 года


	
11-28 января 
2016 года

29 января 2016 года

28 января- 
20 февраля – 10 апреля 
2016 года

10 апреля 2016 года

31.05.2016 года

01 июня 2016 года


10 сентября 
2016 года

13 сентября 2016 года

11 сентября 2016 года
	
выполнено


НМКЦ 2806,30т.р.

выполнено



выполнено


м/кАО «Роскартография» 31.05.2016 года 2 806, 30тыс.руб. 
выполнено


выполнено


выполнено


выполнено
	Причина несвоевременного исполнения мероприятия-длительное  согласование документации.


	6.
	5.
	Передача права на использование программного обеспечения «ПКЗО» на условиях простой (неисключительной) лицензии 
	1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.

7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8.Приемка выполненных работ
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	50,00
	
25 февраля – 
05 марта 2016 года

05 - 10 марта 
2016 года
10 - 11 марта 
2016 года
10 - 15 марта 
2016 года
16 марта - 20 апреля 2016 года


28 апреля 2016 года

29 апреля - 04 мая 
2016 года



10 мая 2016 года


12 мая 2016 года
	
25 февраля – 
05 марта 2016 года

05 - 10 марта 
2016 года
10 - 11 марта 
2016 года
10 - 15 марта 
2016 года
16 марта - 20 апреля 2016 года


28 апреля 2016 года

29 апреля - 04 мая 
2016 года



10 мая 2016 года


12 мая 2016 года
	исполнено


исполнено


НМКЦ 50,00тыс.руб.

исполнено

исполнено



АО Радом-Т, № 9 от 28.04.2016.

Исполнено




исполнено


исполнено
	

	7.
	6.
	Разработка и согласование проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории Уссурийского городского округа  
	1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок. 
7.Заключение муниципального контракта.

8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	350,00
	14 июня - 16 июня 2016 года

16 июня - 17 июня 2016 года

20 июня - 24 июня 2016 года

27 июня - 01 июля 2016 года

01 июля - 01 августа 2016 года
02 августа – 
04 августа 2016 года
31 августа 2016 года


31 августа - 
02 сентября 
2016 года
09 декабря 2016 года


12 декабря 
2016 года


	14 июня - 16 июня 2016 года

16 июня - 17 июня 2016 года

20 июня - 24 июня 2016 года

27 июня - 01 июля 2016 года

01 июля - 08 сентября 2016 года
08 - 09сентября 
2016 года
04 октября 2016 года


04-08 октября 
2016 года

05 декабря 2016 года



12 декабря 
2016 года


	выполнено


выполнено


НМКЦ 350,00тыс.руб.

выполнено


выполнено



выполнено
04 октября 2016 года,
№0120300006516000177 с АО «Роскартография»



выполнено



выполнено.
	

	8.
	7.
	Обновление геоинформационной системы «Адресный реестр»
	1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.


7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.

8.Приемка выполненных работ

9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	99,90
	07 июня-10 июня 2016 года

13 - 15 июня
2016 года

15 - 22 июня
2016 года

22 - 24 июня
2016 года

27 июня - 27 июля 
2016 года

01 августа 2016 года
02 августа -
05 августа 2016 года

15 августа -
18 августа 2016 года

18 августа
2016 года
	07 июня-10 июня 2016 года

13 - 15 июня
2016 года

15 - 22 июня
2016 года

22  июня-03 июля
2016 года

04 июля – 10 сентября
2016 года
15 сентября 2016 года
15-18 сентября 
2016 года


25 сентября 
2016 года


26 сентября 
2016 года

	исполнено


исполнено


НМКЦ 99,90тыс.руб.


исполнено


исполнено


АО ПРиморАГП № 15.09.2016., № 16/1


исполнено


исполнено



исполнено
	Несоблюдение срока заключения контракта в связи со сложностью выполнения технического задания к договору 

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	7.
	1.
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков

	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.

6.Заключение договора.

7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II. 
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.

7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
IV.
1.Разработка технического задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
V.
1.Разработка технического задания для заключения контракта.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).


4.Разработка проекта контракта
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение контракта.


7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	


главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.

















главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.
















главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.
























главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.







	948,16

97,00



























98,00
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94,00

























270,00























	

15 января 2016 года

15 января 2016 года

20 января 2016 года

22 января 2016 года

25 – 29 января
2016 года


04 февраля 
2016 года

20 апреля 2016 года

21 апреля 2016 года

22 апреля 2016 года




25 февраля 
2016 года

02 марта 2016 года


04 марта 2016 года

04 марта 2016 года

04 - 24 марта 
2016 года


25 марта 2016 года 

28 марта - 29 апреля 
2016 года
19 апреля 2016 года

19 апреля 2016 года



18 апреля 2016 года

19 апреля 
2016 года

25 апреля 2016 года

29 апреля 2016 года
20 мая 2016 года



23 мая 2016 года


02 июля 2016 года

03 июля – 20 декабря 
2016 года
21 декабря 2016 года

22 декабря 2016 года

23 декабря 2016 года



05 июля 2016 года

06 июля 2016 года

07 - 12 июля 
2016 года

15 июля 2016 года

16 - 30 июля 2016 года


03 августа 2016 года
04 августа 2016 года

29 августа 2016 года

30 августа 2016 года


05 сентября 2016 года

15 сентября 2016 года

20 - 21 сентября 
2016 года

16 сентября 2016 года
22 сентября – 01 ноября 2016 года


25 ноября2016 года


25 - 26 ноября 
2016 года
20 декабря 2016 года

22 декабря 2016 года

25 декабря 2016 года
	

12 января 2016 года


12 января 2016 года


21 января 2016 года


22 января 2016 года

26 января-04февраля 2016 года


08 февраля
2016 года

08 февраля – 01 марта 2016 года
11 марта 2016 года

11 марта 2016 года





25 февраля 
2016 года

02 марта 2016 года


09 марта 2016 года

09 марта 2016 года

24 марта 
2016 года


25 марта 2016 года 

28 марта - 10 апреля 
2016 года
19 апреля 2016 года


19 апреля 2016 года




09 февраля 2016 года

10 февраля 2016 года

20 февраля 2016 года

25  февраля 2016 года
25 февраля – 05 апреля 2016 года


11 апреля 2016 года


27 апреля 2016 года

28 апреля-10 сентября 2016года
19 сентября 2016 года

20 сентября 2016 года

20 сентября 2016 года



05 июля 2016 года

08 июля 2016 года

14 июля 
2016 года

15 июля 2016 года

02-10 августа 2016 года


11 августа 2016 года

12 августа – 30 ноября 2016 года

20 декабря 2016 года

09 декабря 2016 года


09 сентября 2016 года

15 сентября 2016 года

21 сентября 
2016 года

22 сентября 2016 года
05 октября– 26 октября 2016 год
27 ноября
я 2016 года



28 ноября – 10 декабря 2016 года
20 декабря 2016 года

20 декабря 2016 года

20 декабря 2016 года 
	

исполнено


направлено 5 запросов 

НМКЦ=126,00 тыс.руб.

исполнено


исполнено


Землемер,№ 3 от 08.02.16

исполнено

исполнено

исполнено





исполнено


направлено 5 запросов

НМКЦ 20тыс.руб.

исполнено

исполнено



Землемер,№ 7 от 25.03.2016
исполнено


исполнено


исполнено




исполнено


направленно 5 запросов

НМКЦ 1750,00 тыс.руб.

исполнено


исполнено


исполнено

Землемер № 0151796-01 от 27.04.16
исполнено


исполнено


исполнено


исполнено




исполнено

направлено 5 запросов
НМКЦ
94 тыс. руб.

исполнено

исполнено



Землемер № 14, от 11.08.2016
исполнено

исполнено

исполнено

исполнено



исполнено


направлено 5 запросов

НМКЦ
310 тыс.руб.

исполнено

исполнено


УссурГео, № 0120300006516000237от 27.11.2016


исполнено

исполнено


исполнено


исполнено


	

	8.
	2.
	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков


	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II. 
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
IV.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.

7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.














главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















	319,00

59,00
























100,00

























80,00
























80,00

	

15 января 
2016 года

15 января 
2016 года

20 января 
2016 года
22 января 2016 года

23-29 января 2016 года

04 февраля 2016 года
05 февраля  - 
22 апреля 2016 года

25 апреля 2016 года

27 апреля 2016года


30 марта 2016 года


01 апреля 2016 года
05 апреля 2016 года

06 апреля 2016 года
19 апреля 2016 года


20 апреля 2016 года
21 апреля 2016 года

02 июня  2016 года


03 июня 2016 года



05 июля 2016 года

06 июля 2016 года

07 - 12 июля 2016 года

15 июля 2016 года


16 - 30 июля 2016 года

03 августа 2016 года
04 августа 2016 года
29 августа 2016 года

30 августа 2016 года


05 октября 2016 года

07 октября 2016 года

13 - 14 октября 
2016 года
16 октября 2016 года

17 октября - 
02 ноября 2016 года
03 ноября 2016 года
03 ноября - 10 декабря
2016 года
20 декабря 2016 года


23 декабря 216 года 
	

12 января 
2016 года

12 января 
2016 года

15 января 2016 года

25 января 2016 года

26 января – 01 февраля 2016 года


03 февраля 2016 года

05 февраля  - 
03 февраля 2016 года

17 марта 2016 года


17 марта 2016 года


30 марта 2016 года


01 апреля 2016 года

05 апреля 2016 года


05 апреля 2016 года

11-19 апреля 2016 года


20 апреля 2016 года

02 июня  2016 года


03 июня 2016 года


03 июля 2016 года



05 июля 2016 года

08 июля 2016 года

12 июля 2016 года


15-30 июля 2016 года

01-10 августа 2016 года

11 августа2016 года

12 августа – 28 сентября 2016 года
03 октября 2016 года


4 октября 2016 года



05 октября 2016 года


07 октября 2016 года


14 октября 09 ноября 2016 года
16 октября 2016 года


17 октября - 
09 ноября 2016 года
09 ноября 2016 ода

09 ноября - 10 декабря 2016 года

20 декабря 2016 года



22 декабря 2016 год

	

исполнено


направлено 5 запросов

НМКЦ 59 тыс.

исполнено


исполнено


ИПСтрелец, № 1 от 03.02.16 
исполнено


исполнено


исполнено


исполнено


исполнено

направлено 5 запросов
НМКЦ 100 тыс.руб.
исполнено

исполнено



ИПСтрелец, № 8 от 20.04.16
исполнено


02 июня 2016 года


исполнено



исполнено

направлено 5 запросов

НМКЦ 80 тыс.руб.

исполнено


исполнено


Стрелец, № 13 от 11.08.2016
исполнено

03 октября 2016 года


03 октября 2016 года



исполнено

направлено 5 запросов


НМКЦ  80 тыс, руб.

исполнено


исполнено


исполнено

Стрелец, № 17 от 09.11.16
исполнено
исполнено


исполнено

	

	9.
	3.
	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований  (испытаний) и экспертных заключений, получению справок

	Итого:
I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.

8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	


главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.
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главный специалист 1 разряда  отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
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	75,00
30,00
























30,00























15,00





















	
25 июля 2016 года


25-26 июля 2016 года

27-29 июля 2016 года
05 августа 2016года

06августа -
02 сентября 2016года
05 сентября 2016 года
06 сентября - 
10 октября 2016года
10 октября 2016 года

11 октября 2016 года


25 октября 2016 года

25 - 26 октября
2016 года
27 - 29 октября 
2016 года

05 ноября 2016 года

06 ноября 31 ноября 2016 года

05 декабря 2016 года
06 декабря -
10 декабря 2016года

10 декабря 2016 года
15 декабря 2016 года


25 октября 2016 года

25 - 26 октября
2016 года
27 - 29 октября 
2016 года

05 ноября 2016года

06 -31 ноября 2016года


05 декабря 2016 года
06 декабря -
10 декабря
2016года

10 декабря 2016 года
15 декабря  2016 года
	
23 ноября 2016 года

29 ноября 2016 года

30 ноября 2016 года 
06 -21 декабря 2016 года

21 декабря 2016 года

21 декабря 2016 года
23 декабря 2016 года
23 декабря 2016 года

23 декабря 2016 года


23 ноября 2016 года

29 ноября 2016 года
30 ноября 2016 года 

06 -21 декабря 2016 года

21 декабря 2016 года

21 декабря 2016 года
23 декабря 2016 года

23 декабря 2016 года
23 декабря 2016 года


23 ноября 2016 года

29 ноября 2016 года
30 ноября 2016 года 

06 -21 декабря 2016 года
21 декабря 2016 года


21 декабря 2016 года

23 декабря 2016 года

23 декабря 2016 года
23 декабря 2016 года
	
исполнено


направлено 5 запросов



НМКЦ 30 тыс.руб.

исполнено


исполнено


ООО Землемер№21 21.12.2016 
исполнено
исполнено

исполнено


исполнено




исполнено


направлено 3 запроса



НМКЦ 30 тыс

исполнено


исполнено


ОООЗемлемер№20 21.12.2016 


исполнено

исполнено

исполнено




исполнено


направлено 5 запросов

НМКЦ 15 тыс.руб.



исполнено

исполнено



Землемер№22 21.12.2016 

исполнено


исполнено


исполнено

	Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с изменением объекта исследования (почвы в районе ул. П Расковой- рекультивация земель МУП «Водоканал»).














Фактическая необходимость лабораторных исследований объекта в связи с судебным разбирательством  в судебном порядке (ИП Багдасарян)

	10.
	4.
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков


	Итого:
I.
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций

6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II. 
1.Разработка проекта договора.
2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III. 
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

главный специалист 1 разряда  отдела земельных отношений управления градострои-тельства
Ивус А.В.
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	300,00

100,00





















100,00




















51,24

















	

11 - 20 января
2016 года
21 января -13 февраля 
2016 года


14 февраля 
2016 года

15 февраля 2016 года

ежемесячно

26 - 30 июня 2016 года

01 июля 2016 года





01 - 10 июня 2016 года

11 - 30 июня 2016 года

01 - 03 июля 2016 года

04 июля 2016 года

ежемесячно

25 декабря 2016 года

25 декабря 2016 года



01 - 10 сентября 
2016 года

11 - 24 сентября 
2016 года

24 - 26 сентября 
2016 года

27 сентября 2016 года

ежемесячно

25 декабря 2016 года

26 декабря 2016 года
	

11 - 20 января
2016 года
21 января -13 февраля 
2016 года


14 февраля 
2016 года

10 февраля 
2016 года

ежемесячно

06 апреля 2016 года


07 апреля 2016 года





01 – 10 марта 2016 года

11 – 20 марта
 2016 года

21 – 23 марта
 2016 года

25 марта 2016 года

ежемесячно

25 ноября 2016 года

25 ноября 
2016 года



01 - 10 сентября 
2016 года

11 сентября – 24 ноября 2016 года

25 – 27 ноября 
2016 года

30 ноября
 2016 года

ежемесячно

25 декабря 2016 года

26 декабря 2016 года
	

выполнено

выполнено




выполнено


№4 от 10.02.2016. МУП Партнер 99,960т.р.(15263шт)
выполнено

акт от 06.04.2016. 
выполнено

выполнено





выполнено


выполнено


выполнено

№6 от 25.03.2016. МУП Партнер -99,96т.р. (15263шт

выполнено

исполнено


исполнено




исполнено


исполнено


исполнено


МУП Партнер, № 19 от 30.11.2016 51,24тыс.руб.


исполнено

исполнено


оплачено по факту выполненных работ на сумму 35,79тыс.руб.

	Нарушение срока исполнения мероприятий в связи с фактической потребностью выполнения работ 

	[bookmark: _GoBack]11.
	5.
	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа


	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.

7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.


7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора;


7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.

9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Орехова И.А.


















главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Орехова И.А.


















главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Орехова И.А.



	206,50

64,00

























87,20

























55,30





















	

15 - 31 января
2016 года

25 -31 января 
2016 года

01-05 февраля
2016 года

05-10 февраля 
2016 года
10 февраля –15 марта 
2016 года

16 марта 2016 года


17 марта-10 апреля
2016 года
10 апреля
2016 года

12 апреля 2016 года


31 марта-
15 апреля 2016 года

10-20 апреля 
2016 года

20-25 апреля 2016 года
02-05 мая 2016 года

05-25 мая 2016 года

26 мая 2016 года


27 мая-27 июня 
2016 года

27- 30 июня 2016 года

04 июля 2016 года



01-10 июня 2016 года

10-15 июня 2016 года

17-22 июня 2016 года

23-28 июня 2016 года

29 июня-30 июля 2016 года

01 августа 2016 года


02 августа-05 сентября 
2016 года
06-08 сентября 2016 года

09 сентября 2016 года

	

15 - 31 января
2016 года

25 -31 января 
2016 года

01-05 февраля
2016 года

05-10 февраля 
2016 года
10 февраля –15 марта 
2016 года

18 марта 2016 года


17 марта-10 апреля
2016 года
26.05.2016 года


02.06.2016 года



31 марта-
15 апреля 2016 года

10-20 апреля 
2016 года

20-25 апреля 2016 года
02-05 мая 2016 года

05-25 мая 2016 года

17 июня 2016 года


27 мая-27 июня 
2016 года

15-16 июля 2016 года

29.07.2016 года



01-10 июня 2016 года

10-15 июня 2016 года

17-22 июня 2016 года

23-28 июня 2016 года

29 июня-30 июля 2016 года

02. сентября 2016 года


02 сентября 
2016 года

26-27 сентября 2016 года

09 сентября 2016 года
	

выполнено


направлено 7
запросов

Н(м)кц-8,800


исполнено

исполнено


№ 5 18.03.2016 ИП Лепский.В.В
72,00
Выполнено


Акт от 26.05.2016 на 
64,00 (по факту)

02.06.2016




выполнено


направлено 5 запросов 

Н(м)кц-5,953 

исполнено



исполнено

№ 12 17.06.2016 ИП    Колесников.М
95,92 

Исполнено


Акт 16.07.2016 87,20


29.07.2016



выполнено


направлено 5
запросов

Н(м)кц-8,433


исполнено


исполнено


№ 16 
02.09.16 ИП
Колесников.М
94,80

02 сентября 
2016 года

Акт 27.09.16  на сумму 55,30 тыс.руб.

исполнено

	


Нарушение срока исполнения договора в связи с тем, что собственники рекламных конструкций произвели демонтаж собственными силами

	12.
	6.
	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от
объектов
движимого имущества
	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.


7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Разработка документов для приемки выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

начальник отдела муниципально-го земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.




















начальник отдела муниципально-го земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.




	50,75

35,75

























15,00






















	

11-15 января 
2016 года

18-22 января 
2016 года

25 января 2016 года

26 января-
01 февраля 2016 года

02-14 февраля 
2016 года
15 февраля 2016 года
16-25 марта 2016 года

26 марта 2016 года
27 марта 
2016 года



01-10 марта 2016 года

01-10 марта 2016 года

11-13 марта 2016 года

14-16 марта 2016 года

17-30 марта 2016 года

01 апреля 2016 года

02 апреля-25 июня 2016 года

26-27 июня 2016 года

28 июня 2016 года

	

11-15 января 
2016 года

18-22 января 
2016 года

25 января 2016 года

26 -30 января 2016 года


30 января-03 февраля 2016 года
04 февраля 
2016 года
05-10 февраля
 2016 года

26 марта 2016 года

27 марта 2016 года




01-10 марта 2016 года

01-10 марта 2016 года

11-13 марта 2016 года

14-26 марта 2016 года

27 марта – 10 июня 2016 года

15 июня 2016 года


16-26 июня 2016 года

27 июня 2016 года


28 июня 2016 года

	

выполнено


выполнено


НМКЦ – 57,2 тыс.руб.

выполнено



выполнено

№2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) 8 НТО
доп соглашение  от 30.03.16 г к договору №2 от 04.02.2016 5 НТО выполнено
(произведен демонтаж 5 объектов)акт от 25.03.2016.
выполнено



выполнено


выполнено


НМКЦ 37,50тыс.руб.

выполнено


выполнено


№11от 15.06.2016. ИП Лепский (37,5тыс.руб.) 5 НТО.

выполнено


выполнено


выполнено


	В связи с тем, что при получении уведомления собственники объектов движимого имущества собственными силами освобождают земельные участки от объектов наблюдается нарушение  сроков исполнения мероприятий

	13.
	7.
	Приобретение межевых знаков (колышков из пиломатериалов)
	1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Ефимова С.В.

	63,02
	01 - 19 апреля 
2016 года

01 - 19 апреля 
2016 года

01 - 19 апреля 
2016 года

01 - 19 апреля 
2016 года

20 апреля – 05 мая 2016 года

06 мая 2016 года


07 мая – 07 июня 2016 года

08 мая 2016 года


	01 - 19 апреля 
2016 года

01 - 19 апреля 
2016 года

01 - 19 апреля 
2016 года

01 - 19 апреля 
2016 года

14-28 апреля
 2016 года

06 мая 2016 года


09 июня 2016 года


09 июня 2016 года


	выполнено


выполнено


НМКЦ  63,02тыс.руб.

выполнено


выполнено


№10 от 06.05.2016. ФГУИК 41

выполнено


Акт от 08.06.2016.


исполнено
	

	14.
	8.
	Снос объектов по адресу: г.Уссурийск, 
ул. Льва Толстого по решению суда
	Итого 
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора (разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы).
2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта на снос путем обрушения).
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.




8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты 
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта на снос путем обрушения).
2.Запрос ценовой информации 5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).

4.Разработка проекта муниципального контракта.

5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.





8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты
	


начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.






















начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.
































начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С.


	1616,34

30,00



























284,43





































1305,82



	

01 июля 2016 года





01 июля 2016 года



01 июля 2016 года

01 июля 2016 года


02 июля – 01 августа 2016 года

02 августа
2016 года
02 августа 2016 года

03 ноября 2016 года
05 ноября 
2016 года



06 - 10 ноября
2016 года


06 - 10 ноября 2016 года
10 ноября 2016 года

11 - 15 ноября 
2016 года

15 - 30 ноября 
2016 года

01 декабря 2016 года

12 января 2017 года




12 января 2017 года

12 февраля 2017 года


13 февраля 2017 года


13 февраля 2017 года


06 - 10 ноября
2016 года

10 ноября 2016 года

11 - 15 ноября 
2016 года

15 - 30 ноября 
2016 года

01 декабря 2016 года



12 января 2017 года


12 января 2017 года





12 февраля 2017 года

13 февраля 2017 года

13 февраля 2017 года

13 февраля 2017 года

	

01 июля 2016 года





01 июля 2016 года



01 июля 2016 года

01 июля 2016 года


02 июля – 17 августа 2016 года

19 августа
2016 года
20 августа 2016 года

03 ноября 2016 года

05 ноября 2016 года




06 - 10 октября
2016 года


06 - 10 сентября
2016 года
10 сентября 
2016 года

11 - 12 сентября 
2016 года

13 - 30 сентября 
2016 года

01 октября
 2016 года

24 октября 
2016 года



25 октября 2016 года

24 ноября 2016 года


25 ноября 2016 года


25 ноября 2016 года




06 - 10 октября
2016 года

10 октября 
2016 года

11 - 15 октября 
2016 года

15 - 16 октября 
2016 года

16-30 октября 2016 года



01 ноября 2016 года


12 декабря 2016 года




13 декабря 2016 года

26 декабря 2016 года

26 декабря 2016 года

26 декабря 2016 года

	

выполнено





выполнено


НМКЦ 30,00тыс.руб.

выполнено


выполнено

№15 от 19.08.2016. ООО Стройпрофиль ДВ

выполнено


выполнено

выполнено




выполнено



выполнено

НМКЦ 1441,41тыс.руб.

выполнено


выполнено


выполнено


от 24.10.2016 № 0120300006516000205-0151796-01 с ООО «Ужик»  284,43тыс.руб.

выполнено

выполнено, фактически выполнены работы на 280,52тыс.руб.

выполнено

выполнено оплата 280,52тыс.руб.





выполнено

выполнено


НМКЦ 1840,72тыс.руб.

выполнено


выполнено




выполнено

от 12.12.2016. № 0120300006516000241-0151796-02 с ООО Инженерно-техническая компания «Стройэнергосервис» 1305,82тыс.руб.

выполнено


выполнено, фактически приняты работы на 1249,70тыс.руб.

оплачено
по фактически выполненным работам на сумму 1249,70тыс.руб
	
































Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с необходимостью исполнения решения суда в 2016 году





























Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с необходимостью исполнения решения суда в 2016 году










	
	
	
	Всего по программе, 
	
	17918,78
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе средства местного бюджета
	
	17918,78
	
	
	
	



















	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату 01.01.2017.
(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

	Всего: 76545,98
	17847,17
	23,3
	Всего: 17918,78
	17847,17
	99,6
	37/17847,17
	99,6

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 76545,98
	17847,17
	23,3
	местный: 17918,78
	17847,17
	99,6
	37/17847,17
	99,6

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



























РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2017.
	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.07.2016 №1969-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы»
	Корректировка (в целях разработки проектов планировки территории уточнение названий земельных массивов) перечня программных мероприятий

	Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.10.2016 №3100-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы»
	Продление срока реализации программы на 2019 год, уменьшение финансирования на 26551,37тыс.руб, образовавшегося по итогам проведения муниципальных закупок. Корректировка  перечня программных мероприятий (включение новых массивов для разработки проектов планировки территории.

	Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.12.2016 №4122-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы»
	Уменьшение финансирования на 2009,85тыс.руб, образовавшегося по итогам проведения муниципальных закупок. 

	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При запланированных средствах местного бюджета на реализацию программных мероприятий на 2016 год в размере 17918,78тыс.руб, исполнено бюджетных обязательств в размере  17847,17тыс.руб, что составляет 99,6%. Не использованные средства образовались за счет уменьшения объема  за  фактически выполненные работы. Все запланированные мероприятия выполнены.
Мероприятия,  запланированные к исполнению выполнены 100%.
Таким образом, по итогам 2016 года программа реализована эффективно.



