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Выполнение плана-графика реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в  Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы
за  2017 год
	№ п/п

	№ пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы 
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	Плановый срок  исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	1.
	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов
	Итого:
1. Разработка проектных решений.
2.Проект подготовки  изменений.
3.Согласование и общественное обсуждение проекта.
4.Согласование и утверждение проекта

	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.
	
01 - 31 марта
2017 года
01 апреля - 01 июня 2017 года
02 июня - 02 октября 2017 года

03 октября - 
25 декабря 2017 года

	
01 - 31 марта
2017 года
01 апреля - 01 июня 2017 года

02 июня 2017 года-



	принят 3 этап работ, проект направлен на согласование в департамент градостроительства ПК и Минэкономразвития РФ.
Проведены публичные слушания.
	

	2.
	2.
	Разработка документации по
планировке территории 
	Всего:
	
	2599,59тыс.руб.
	
	
	

	2.1.
	2.1.
	проект планировки и проект межевания территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана
	
	
	1606,36 тыс.руб.
	
	
	

	2.1.1.
	2.1.9.
	г. Уссурийск в границах 
ул. Арсеньева, ж/д «Москва – Владивосток», 
ул. Владивостокское шоссе  
(29,66 га)
	Итого:
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.
6 .Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства
Козлов А.С.
	449,38тыс.руб.

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года

23 июня 2017 года 


24 июня - 23 октября 2017 года

24 октября - 
05 декабря 2017 года

23 - 27 октября 
2017 года


29 ноября 2017 года

05 декабря 2017 года

05 - 06 декабря 
2017 года



05 - 06 декабря 
2017 года

29 ноября – 
28 декабря 2017 года
	

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года
14 июня 2017 года 


14 июня 2017 года 



01 ноября 2017 года

07 ноября 2017 года



11 декабря 2017 года

20 декабря 2017 года

21 декабря 2017 года




21 декабря 2017 года


21декабря 2017 года

	

исполнено


НМЦК 1 947,90 тыс.руб.

исполнено

исполнено

м/к от14.06.2017. Ф.2017.208206
ООО «Кадастровое бюро»
исходные данные предоставлены.

исполнено

исполнено




исполнено

исполнено


исполнено




исполнено


подготовлено постановление
	Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 7,41тыс.руб.,


	2.1.2.
	2.1.10.
	г. Уссурийск в границах                   ул. Заречная, ж/д «Москва – Владивосток», 
ул. Арсеньева, 
ул. Владивостокское шоссе 
(72,4 га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2.Определние начальной максимальной цены контракта
3.Разработка проекта муниципального контракта.
4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5.Заключение муници-пального контракта.



6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.



10.Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	705,15тыс.руб.
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года
09 - 31 января 
2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

13 марта 2017 года




14 марта - 11 июля 2017 года


12 июля - 22 августа 2017 года

11 - 14 июля 
2017 года



15 августа 2017 года



21 - 22 августа 
2017 года

22 - 23 августа 
2017 года



22 - 23 августа 
2017 года

15 августа -
13 сентября 2017 года
	
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года
09 - 31 января 
2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

10 марта 2017 года




10 марта 2017 года



12 июля - 22 августа 2017 года

11 - 14 июля 
2017 года



22.августа
2017 года


21 декабря
2017 года

21 декабря
2017 года



21 декабря
2017 года

21 декабря
2017 года

	
исполнено


НМКЦ=
2 710,00 т.р.

исполнено

исполнено


м/к от10.03.2017. Ф.2017.65153
ООО «Кадастровое бюро» (г.Белогорск) на сумму  705,15 тыс.руб;

исполнено

исполнено


исполнено

По итогам публичных слушаний и проверки проект направлен исполнителю на доработку


исполнено


исполнено




исполнено



постановление подготовлено
	Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 11,05тыс.руб
По итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте  документации планировке территории

	2.1.3.
	2.1.11.
	г. Уссурийск в районе                    ул. Ладыгина
(31,2 га)

	Итого:
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определние начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.


6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С .
	451,83тыс.руб.
15 апреля - 15 мая 
2017 года


15 апреля - 15 мая 
2017 года
15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года

23 июня 2017 года 



24 июня - 23 октября 2017 года


24 октября - 
05 декабря 2017 года

23 - 27 октября 
2017 года


29 ноября 2017 года

05 декабря 2017 года

05 - 06 декабря 
2017 года



05 - 06 декабря
 2017 года

29 ноября – 
28 декабря 2017 года
	
15 апреля - 15 мая 
2017 года


15 апреля - 15 мая 
2017 года
15 апреля - 15 мая 
2017 года

15 - 22 мая 2017 года
14 июня 2017 года 



14 июня 2017 года 




07 ноября
2017 года.

07 ноября
2017 года.

11 декабря 
2017 года
20 декабря 
2017 года
20 декабря 
2017 года



20 декабря 
2017 года

20 декабря 
2017 года

	
исполнено



НМЦК 2 064,3 тыс.руб.

исполнено

исполнено

м/к от14.06.2017. Ф.2017.208169
ООО «Кадастровое бюро»

исходные данные предоставлены, в работе у исполнителя

исполнено



исполнено


исполнено

исполнено

исполнено




исполнено


подготовлено

	Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 9,69тыс.руб.,


	2.2.
	2.2.
	проект планировки и проект межевания территории:
	
	
	708,23тыс.руб.
	
	
	

	2.2.1.
	2.2.1.
	г. Уссурийск, в
с. Борисовка (465,73га)
	Итого:
1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определение начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.




6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.



10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	462,50тыс.руб.
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года

09 - 31 января
 2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

20 марта 2017 года





21 марта - 18 июля 2017 года


19 июля - 29 августа 2017 года

18 - 21 июля 
2017 года



23 августа 2017 года



28 - 29 августа 
2017 года
29 - 30 августа 
2017 года



29 - 30 августа 
2017 года


23 августа - 
21 сентября 2017 года
	
09 - 31 января 
2017 года


09 - 31 января 
2017 года

09 - 31 января
 2017 года
31 января - 07 февраля 2017 года

23 марта 
2017 года




23 марта 
2017 года


19 июля - 29 августа 2017 года

18 - 21 июля
2017 года



28 августа 2017 года


13 декабря
2017 года
14 декабря
2017 года



14 декабря
2017 года


28 декабря
2017 года
.
	
исполнено



НМКЦ
4 100,00 тыс.руб

исполнено

исполнено


м/к от 23.03.2017 Ф.2017.69597
ООО «Градостроительное проектирование» (г.Москва) на сумму  462,50 тыс.руб 

исполнено



исполнено


исполнено



исполнено
По итогам публичных слушаний и проверки проект направлен исполнителю на доработку

исполнено

исполнено




исполнено



Постановление администрации УГО от 28.12.2017. №  3892
	Исполнителем представлен протокол разногласий.


Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с тем, что по итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте  документации планировке территории

	2.2.2.
	2.2.2.
	г. Уссурийск в границах                   ул. Блюхера,        
ул. Садовая,
ж/д «Москва – Владивосток» 
(10,59 га)
	Итого:
1 .Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.
2. Определние начальной максимальной цены контракта
3. Разработка проекта муниципального контракта.
4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
5. Заключение муници-пального контракта.
6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.
8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.
9. Проведение публичных слушаний.
10. Приемка выполненных работ.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
12. Предоставление документов о выполненных работах в управление  закупок.
13. Подготовка  постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке.
	заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства
Козлов А.С.
	245,73тыс.руб.
3 апреля - 3 мая 
2017 года


3 апреля - 3 мая 
2017 года
3 апреля - 3 мая 
2017 года

3 - 10 мая 2017 года


13 июня 2017 года


14 июня - 11 сентября 2017 года

12 сентября - 
23 октября 2017 года

11 - 15 сентября 
2017 года


17 октября 2017 года

23 октября 2017 года

23 - 24 октября 
2017 года



23 - 24 октября 
2017 года


17 октября - 17 ноября 2017 года
	
3 апреля - 3 мая 
2017 года


3 апреля - 3 мая 
2017 года
3 апреля - 3 мая 
2017 года

3 - 10 мая 2017 года

13 июня 2017 года


14 июня 2017 года 


12 сентября 2017 года,
Повторно 09.10.2017.

11 октября
2017 года


14 ноября
2017 года
19 декабря 
2017 года

20 декабря
2017 года


20 декабря
2017 года


20 декабря
2017 года

	
исполнено



НМЦК    603,1 т.р.

исполнено


исполнено


м/к от14.06.2017. Ф.2017.208233
ООО «Кадастровое бюро»
исполнено

исполнено



исполнено



исполнено

исполнено


исполнено





исполнено



постановление 
подготовлено

	Нарушение сроков исполнения мероприятия в связи с нарушением сроков сдачи результатов выполненных работ исполнителем (выставлена пеня в размере 5,47тыс.руб.,
По итогам проведенных публичных слушаний были выставлены гражданами предложения, которые были учтены и требовали корректировки в проекте  документации планировке территории

	2.3.
	2.3.
	проект межевания территории:
	
	
	285,00тыс.руб.
	
	
	

	2.3.1.
	2.3.1.
	г. Уссурийск в районе ул.Тургенева (3,14га)
	итого
1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.
2.Определние начальной максимальной цены договора.
3.Разработка проекта договора.
4.Заключение договора.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства
Козлов А.С
	93,00тыс.руб.
01 - 10 июля 
2017 года

10 июля 2017 года

10 - 21 июля 
2017 года
21 июля 2017 года

21 июля 2017 года


09 октября 2017 года


13 октября 2017 года


	
01 - 10 июля 
2017 года

10 июля 2017 года

10 - 21 июля 
2017 года
От 21.07.2017. № 7 ООО НПК ГеоИнфо

21 июля 2017 года


09 октября 
2017 года

13 октября 2017 года

	
исполнено


НМКЦ=97,0т.р.


исполнено

исполнено

исполнено


исполнено


исполнено



	Новое мероприятие с финансированием из средств экономии

	2.3.2.
	2.3.2.
	г. Уссурийск в районе ул. Каховская (3,86га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.
2.Определние начальной максимальной цены договора.
3.Разработка проекта договора.
4.Заключение договора.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства
Козлов А.С
	96,00тыс.руб.
01 - 10 июля 
2017 года

10 июля 2017 года

10 - 21 июля 
2017 года
21 июля 2017 года


21 июля 2017 года

09 октября 2017 года


13 октября 2017 года

	
01 - 10 июля 
2017 года

10 июля 2017 года

10 - 21 июля 
2017 года
От 21 июля 2017 года № 6 ООО НПК ГеоИнфо


21 июля 2017 года

09 октября 
2017 года

13 октября 
2017 года

	
исполнено


НМКЦ 98,333т.р.
исполнено

исполнено


исполнено

исполнено


исполнено


	Новое мероприятие с финансированием из средств экономии

	2.3.3.
	2.3.3.
	г. Уссурийск в районе                      ул. Краснознаменная (8,23га)
	Итого:
1.Разработка техни-ческого задания для заключения договора.
2.Определние начальной максимальной цены договора.
3.Разработка проекта договора.
4.Заключение договора.
6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.
7.Приемка выполненных работ.
8.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства
Козлов А.С
	96,00тыс.руб.
01 - 31 октября 
2017 года

31 октября 2017 года

01 - 31 октября 
2017 года
13 ноября 2017 года

13 ноября 2017 года


13 декабря 2017 года



13 декабря 2017 года

	
01 - 31 октября 
2017 года

31 октября 2017 года
01 - 31 октября 
2017 года
От 03 ноября 2017 года № 8 ИП Макеев Д.В.

03 ноября 2017 года

19 ноября 
2017 года


19 декабря 
2017 года

	
исполнено


НМКЦ -97,666т.р.
исполнено

исполнено

исполнено



исполнено
а


исполнено

	Новое мероприятие с финансированием из средств экономии

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	3.
	2.
	Сопровождение 
АИС ОГД  
	Итого:
1 Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.

7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	100,00тыс.руб,
6 марта - 17 марта 2017 года

20 марта - 24 марта 2017 года

27 марта - 27 апреля 2017 года
28 апреля - 28 июня 2017 года
28 июня – 10 июля 
2017 года

11 июля 2017 года


14 августа - 18 августа 2017 года

21 августа 2017 года


23 августа 2017 года

	
6 марта - 17 марта 2017 года

20 марта - 24 марта 2017 года

27 марта-27 апреля 
2017 года
28 апреля – 04 мая 2017 года
05 - 24 мая 
2017 года

25 мая 2017 года


с 26 мая 
2017 года

26 июня 
2017 года

27 июня 
2017 года
	
исполнено


НМКЦ 100,00тыс.руб.

исполнено

исполнено

исполнено


№4 от 25.05.2017. ООО «Геокад плюс»
исполнено

исполнено


исполнено
	

	4.
	3.
	Сопровождение Геопортала
	1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	01 марта - 20 марта 
2017 года

20 марта - 31 марта
2017 года

03 апреля - 07 апреля
2017 года

10 апреля - 16 мая
2017 года
22 мая - 24 июля 
2017 года


25 июля 2017 года

25 июля - 11 августа 2017 года
04 сентября -
08 сентября 2017 года

11 сентября 2017 года
	планируется исключить из перечня мероприятий в связи с отсутствием необходимости 
	
	Мероприятие исключе-но в связи с отсутствием у разработ-чика обновленной версии продукта 

	5
	4.
	Выполнение  работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства
	Итого:
1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.

3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.


8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства
Кобец А.А.

	438,60тыс.руб.
01 марта - 20 марта 
2017 года

20 марта - 31 марта
2017 года

03 апреля - 07 апреля
2017 года

07 апреля - 10 апреля
2017 года

11 апреля - 11 мая 
2017 года

12 мая - 26 мая
2017 ода

29 май 2017 года




01 июня 2017 года


30 ноября 2017 года

05 декабря 2017 года



06 декабря 2017 года

	
01 марта - 20 марта 
2017 года

20 марта - 31 марта
2017 года

03 апреля - 07 апреля 2017 года

07 апреля - 10 апреля 2017 года

11 апреля - 23 мая 2017 года

23 мая – 10 июня 2017 года

22 августа 2017 года



23 августа 2017 года

	
исполнено


исполнено


НМКЦ 438,60тыс.руб.

исполнено


исполнено


исполнено

м/к от22.08.17. 173251100409425110100100020017112244 с ИП Макеев 


исполнено



	






Отсутствие заявок на участие в открытом конкурсе, повторное размещение конкурса


















В связи с нарушением условий контракта направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, также пени 

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	6.
	1.
	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков

	Итого:
I.
1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта договора.
5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Заключение договора.
7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8. Приемка выполненных работ
9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1. Разработка техничес-кого задания для заключения контракта.
2. Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4. Разработка проекта муниципального контракта.
5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7. Заключение муниципального контракта.
8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9. Приемка выполненных работ
10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

III. 
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.



.















главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.












	
69,00тыс.руб.
12 января 2017 года


13 января 2017 года



19 января 2017 года

20 - 25 января  
2017 года

26 - 31 января 
2017 года

01 февраля 2017 года

02 февраля-20 апреля 2017 года
23 апреля 2017 года 


25 апреля 2017 года



218,00тыс.руб.

16-19 января 
2017 года

17-18 января 
2017 года 

19-23 января 
2017 года
23 - 24 января 
2017 года
27 января - 10 февраля 2017 года


11 февраля 2017 года


23 марта 2017 года

24 марта - 15 декабря 2017 года

20 декабря 2017 года

23 декабря 2017 года


23 декабря 2017 года





223,00тыс.руб.

10 июня 2017 года


10 - 13 июня 
2017 года

18 июня 2017 года

19 - 20 июня 
2017 года

20 - 25 июня 
2017 года


28 июня 2017 года


20 июля 2017 года

21 июля - 15 декабря 2017 года

18 декабря 2017года

20 декабря 2017года



23 декабря 2017года
	

12 января 2017 года


13 января 2017 года




19 января 2017 года

20 - 25 января  
2017 года

26 - 31 января 
2017 года

22 февраля 
2017 года
22 февраля - 
20 апреля 2017 года

23 апреля 2017 года


25 апреля 2017 года





16-19 января 
2017 года

17-18 января 
2017 года 

19-23 января 
2017 года
23 - 24 января
 2017 года
27 января - 23 марта 2017 года


24-25 марта 
2017 года

28 апреля 
2017 года
29 апреля
2017 года

19 декабря
2017 года
20 декабря
2017 года

20 декабря
2017 года






10 июня 2017 года


10 - 13 июня 
2017 года

18 июня 2017 года

19 - 20 июня 
2017 года

20 - 25 июня 
2017 года


28 июня 2017 года


12 июля 2017 года

13 июля 2017 года


21 декабря
2017 года
22 декабря
2017 года


22 декабря
2017 года
	

исполнено


исполнено



НМКЦ 69,00тыс.руб.

исполнено

исполнено


от 22.02.17г. 
№  1 ООО «УссурГео»
исполнено

исполнено


исполнено





исполнено


исполнено


НМКЦ
1104 тыс.руб.

исполнено


исполнено


исполнено

м/к от 28.04.2017. №0120300006517000069-1  с ООО «Землемер»

исполнено


исполнено

исполнено


исполнено







исполнено


НМКЦ 300,00тыс.руб..
исполнено

исполнено


исполнено


исполнено


№0120300006517000119 от 12.07.2017 с ИП Макеев 

исполнено

исполнено

исполнено



исполнено

	














Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков
















Несвоевременное исполнение в связи с формированием перечня земельных участков






	7.
	2.
	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков


	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	68,80тыс.руб.

10 января 2017 года

12 января 2017 года


20 января 2017 года


24 января 2017 года

25января - 05 февраля 
2017 года


06 февраля 2017 года


26 февраля 2017 года

27 февраля – 
15 декабря 2017 года

20 декабря 
2017 года

23 декабря 2017 года


23 декабря 2017 года

	

10 января 2017 года

12 января 
2017 года

20 января 2017 года


24 января 2017 года

25 января- 30 марта 2017 года


06 февраля 
2017 года

01 июня 2017 года

02 июня
2017 года

20 декабря 
2017 года

21 декабря 
2017 года


21 декабря 
2017 года

	

исполнено

исполнено


НМКЦ 400 тыс. руб.

исполнено

исполнено



исполнено


01.06.2017. №0120300006517000091-1
работы выполняются

исполнено


исполнено



исполнено


	

несвоевременное исполнение в связи с формированием и согласованием перечня земельных участков для проведения аукционов


	8.
	3.
	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований  (испытаний) и экспертных заключений, получению справок

	1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
заместитель начальника отдела градострои-тельнойполитики управления градострои-тельства
Козлов А.С 









	
15 мая 2017 года


16 мая 2017 года

22 - 26 мая 2017 года

29 – 31  мая 2017 года


01 - 12 июня 2017 года



13 июня 2017года

14 июня 2017года

30 июня 2017года


4 июля 2017 года

	
15-20 сентября 2017 года

15-20 сентября 2017 года
16 октября 
2017 года
22  сентября -16 октября 2017 года

17 октября-09 ноября 2017 года


21 ноября 2017 года

21 ноября 2017 года

12 декабря 2017 года


13 декабря 2017 года

	
исполнено


исполнено

НМКЦ 94,46т.р.- исполнено

исполнено

исполнено

№ 10 от 21.11.2017. ООО ДВ Экспертиза Проект

исполнено
исполнено


исполнено



	Нарушение срока исполнения мероприятия в связи 

	9.
	4.
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков


	Всего:
I.Итого:
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта  договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.

II. Итого:
1.Разработка проекта договора.
2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.Итого:
1.Разработка проекта договора
2.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.
4.Заключение договора на выполнение работ.
5.Предоставление сведений для формирования квитанций
6.Приемка выполненных работ.
7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства
Ивус А.В.








главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления











главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельства
Ивус А.В.



	195,63тыс.руб.
100,00тыс.руб.
11 - 20 января
2017 года

21 января - 13 февраля 2017 года


14 февраля 2017 года

15 февраля 2017 года

ежемесячно


26 - 30 июня 2017 года


01 июля 2017 года



57,63тыс.руб.
01 июня 2017 года

01 - 10 июня
 2017 года


11 - 30 июня 
2017 года

01 - 03 июля 2017 года

ежемесячно


25 декабря 2017 года


25 декабря 2017 года


38000,00тыс.руб.
04 августа 2017года

05 августа - 22 августа 
2017 года


23 августа 2017 года


24 августа 2017 года

ежемесячно


20 декабря 2017 года

22 декабря 2017 года




	

11 - 20 января
2017 года

21 января - 13 марта 2017 года

14 марта
2017 года

15 марта
2017 года
ежемесячно


01 июля
2017 года


01 июля
2017 года



01 июня
2017 года
02 - 10 июня
2017 года


11 - 29 июня
2017 года

30 июня
2017 года

ежемесячно


29 сентября 
2017 года

02 октября 
2017 года


04 августа 2017года

05 августа - 22 октября 2017 года


23 - 30 октября
2017 года


03 ноября
2017 года
ежемесячно


20 декабря
2017 года
22 декабря 
017 года


	

исполнено

исполнено




исполнено

№ 2 от 15.03.2017. МУП Партнер
Исполнено



исполнено



исполнено




исполнено

исполнено



исполнено


№5 от 30.06.2017. МУП Партнер
Дополнительное  соглашение  на 57,63тыс.руб.
исполнено


исполнено



исполнено


исполнено


исполнено


№9 от 3.11.2017. МУП Партнер
на сумму 38,00тыс.руб.

исполнено


исполнено

	

	10.
	5.
	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Итого:I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	

старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельства
Крайчак И.И.



	68,60тыс.руб.
17 января - 06 февраля
2017 года

27 января - 06 февраля
2017 года

03 - 08 февраля
2017 года

08 - 13 февраля 
2017 года
13 февраля - 
15 марта 2017 года


16 марта 2017 года
17 марта - 10 апреля
2017 года

20 апреля 2017 года


24 апреля 2017 года


	
17 января - 06 февраля 2017 года

27 января – 
06 февраля 
2017 года
03 - 08 февраля
2017 года

08 - 13 февраля 
2017 года
13 февраля - 
15 марта 2017 года


27 марта 2017 года
28 марта – 10 апреля 2017 года

25 апреля 2017 года


28 апреля 2017 года


	
исполнено


направлено 17 запросов

Н(м)кц – 9,80тыс.руб.

исполнено

исполнено



№ 3 от 27.03.2017 Погосов



исполнено


исполнено

	


























	11.
	6.
	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от
объектов  
движимого имущества
	Итого:
I.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ныхматериалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
II.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Разработка документов для приемки выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
III.
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора;
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ.
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	


начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С
















начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С



















начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства
Ламаш Д.С










	

11 - 15 января 
2017 года

18 - 22 января 
2017 года

25 января 2017 года

26 января -
01 февраля 2017 года

02 - 14 февраля 
2017 года


15 февраля 2017 года
16 - 25 марта 
2017 года

26 марта 2017 года


27 марта 2017 года




01 - 10 марта 
2017 года

01 - 10 марта 
2017 года

11 - 13 марта 
2017 года

14 - 16 марта 
2017 года
17 - 30 марта 
2017 года


01 апреля 2017 года
02 апреля - 25 июня 2017 года

26 - 27 июня 
2017 года

28 июня 2017 года





10 - 20 июня 
2017 года

10 - 20 июня 
2017 года

21 июня 2017 года


22 - 26 июня 
2017 года
27 июня - 15 июля 2017 года


16 июля 2017 года
17 июля -
20 сентября 2017 года

21 - 23 сентября 
2017 года

24 сентября 2017 года


	
















	
	Мероприятие исключено в связи с отсутствием объектов движимого имущества, расположенных на муниципальных землях
(собственники самостоятельно освобождают земельные участки после получения уведомле-ния о нарушении законодательства Российской Федерации)

	12.
	9.
	Выполнение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка  полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение договора.
7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	
главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.












	

10 января 2017 года

11 - 12 января
2017 года

13 января 2017 года

13 января - 15 января 2017 года

16 января - 30 января
2017 года


01 февраля 2017 года
02 февраля - 
01 декабря 2017 года

23 декабря 2017 года


25 декабря 2017 года

	


	
	Мероприятие исключено в связи с  отсутстви-ем объемов работ

	13.
	10.
	Выполнение  выноса в натуру границ земельных участков

	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта договора.
5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Заключение  договора.
7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
8.Приемка выполненных работ
	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	75,00тыс.руб.

25 - 26 августа 
2017 года

29 августа-03 сентября
2017 года

04 сентября 
2017 года

11 - 15 сентября 
2017 года

24 октября - 10 ноября 2017 года
11 ноября2017 года

12 ноября-10 декабря 
2017 года
10 декабря 
2017 года
	

20 сентября – 06 октября 2017 года 

09 октября
2017 года

11 - 13 октября
2017 года

16-31 октября
2017 года

01 – 27 ноября
2017 года
28 ноября
2017 года
29 ноября
2017 года
19 декабря
2017 года
	

исполнено


исполнено


НМКЦ 100,00тыс.руб.


исполнено


исполнено

ООО УссурГео от 28.11.2017.№ 11

исполнено

исполнено
	Новое мероприятие с финансированием из средств экономии

	14.
	11.
	Снос 
2-х этажно-
го объекта капитального строительства по решению суда: 
378м на с-в от ориентира жилой дом в с.Воздвиженка ул.Октябрьская, 95а
	Итого:
1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.
2.Запрос ценовой информации не менее 
5 организациям.
3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).
4.Разработка проекта муниципального контракта.
5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.
6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.
7.Заключение муниципального контракта.
8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.
9.Приемка выполненных работ.
10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.
11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.
	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства
Скакунова Е.В.


	784,00тыс.руб.
02 - 06 октября
2017 года

09 октября 2017 года


13 октября 
2017 года


16 - 26 октября
2017 года
27 октября – 06ноября 
2017 года

07 ноября 2017 года


08 декабря 2017 года

08 декабря 
2017 года
20 декабря 
2017 года

21 декабря 
2017 года


21 декабря 
2017 года
	
02 - 06 октября
2017 года

09 октября 2017 года


13 октября 
2017 года


16 - 26 октября
2017 года
27 октября – 06ноября 
2017 года

07 ноября 
2017 года

11 декабря
2017 года
11 декабря 
2017 года
19 декабря 
2017 года

21 декабря 
2017 года


21 декабря
2017 года
	
исполнено


исполнено


НМКЦ 800,00тыс.руб.

исполнено


исполнено


исполнено


ООО Эталон ДВ  от 11.12.2017. №Ф2017535688
исполнено

исполнено


исполнено



исполнено

	Новое мероприятие с финансированием из средств экономии



























	РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату
(ед/тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов
(%)

	Всего: 52244,08
	22339,27
	42,76
	Всего: 4492,10
	4492,10
	100
	
	

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 52244,08
	22339,27
	42,76
	местный: 4492,10
	4492,10
	100
	
	

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» 
НА 2016-2020 ГОДЫ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2018.
	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	
	Утверждены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в части:
продления срока реализации до 2020 года,
возврата высвободившихся средств экономии по итогам проведенных аукционных мероприятий в бюджет Уссурийского городского округа в размере 14656,50тыс.руб.,
за счет экономии средств включены мероприятия:
по разработке проектов межевания на 3-х земельных участках в целях постановки их на кадастровый учет на сумму 285,00тыс.руб., 
по сносу объекта капитального строительства  по решению суда в               с. Воздвиженка на сумму 784,00тыс.руб.,
по выполнению выноса в натуру границ земельных участков на сумму 75,00тыс.руб.
Расторгнут в одностороннем порядке контракт на выполнение карты-плана территории на сумму 435,00тыс.руб., Направлено Исполнителю уведомление об оплате пени за несоблюдение условий контракта. 

	
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За период 2017 года:
исполнено  обязательств на сумму 4492,10тыс.руб.
выполнены все мероприятия, запланированные в 2017 году.
Разработаны и утверждены следующие постановления о внесении изменений в программу:
от 29.06.2017 № 2019-НПА  «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в части уменьшения суммы финансирования  в размере 9315,41тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет экономии средств при проведении аукционных мероприятий;
от 24.10.2017 № 3191-НПА  «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы, в части продления срока реализации программы до 2020 года, изменения перечня мероприятий, включая новые мероприятия в 2017 году с финансированием из средств образовавшейся экономии при проведении аукционных мероприятий и уменьшения суммы финансирования  в размере 4722,12тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет экономии средств при проведении аукционных мероприятий;
от 15.02.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа  от 22 декабря 2015 года №3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в части уменьшения суммы финансирования  в размере 618,97тыс.руб. (возврат в бюджет Уссурийского городского округа), образовавшихся за счет расторжения контракта с ИП Макеев Д.В. в одностороннем порядке и высвободившихся   средств в связи с отсутствием объектов движимого имущества при выполнении работ по освобождению земельных участков.
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