



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2021

№ 82

г. Уссурийск

— —

Об утверждении плана-графика
реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Уссурийского городского округа»
на 2015 – 2023 годы, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 03 июля 2015 года
№1673-НПА, на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года №1673-НПА на 2021 год (далее – Программа).

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Павлюк), в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности,

до 027263

исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Жорова).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, внесение изменений в Программу и несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

4. Участники Программы (Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Водоканал», акционерное общество «Уссурийское предприятие тепловых сетей», муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого - заказчика застройщика») в процессе реализации Программы участвуют в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы в рамках своей компетенции; участвуют в формировании ответственным исполнителем Программы годового отчета о реализации Программы.

5. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 24.03.2021 № 82

План - график реализации мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уссурийского городского округа» на 2015 – 2023 годы,
на 2021 год

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Окончание	всего	в том числе			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюджетные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2023 годы										239437,834	0,000	61484,044	1999,839	175953,951
I. Мероприятия к исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования»										61979,883	0,000	61484,044	495,839	0,000
1.	Мероприятия Акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «УПТС»)									61979,883	0,000	61484,044	495,839	0,000

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Оконча- ние	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под- раздел	Целевая статья	Вид расходов						федера- льный бюд- жет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюд- жетные средства
1.1	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25а в г. Уссурийске. 1- 4этап	001	0502	3600145 950	815	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Реконструкция магистральной тепловой сети	15.05. 2021	15.10 2021	61484,0 44	0,000	61484,04 4	0,000	0,000
		001	0502	3600145 950	815			15.05. 2021	15.10 2021	495,839	0,000	0,000	495,839	0,000
	Выполнение работ	001	0502	3600145 950	815	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Реконструкция магистральной тепловой сети	15.05. 2021	15.10 2021					
	Оплата выполненных работ	001	0502	3600145 950	815	Управление жизнеобеспе- чения УГО		05. 2021	10. 2021	61979,8 83	0,000	61484,04 4	495,839	0,000
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»										177 457,951	0,000	0,000	1 504,000	175 953,951
1.	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа									1 504,000	0,000	0,000	1 504,000	0,000

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Оконча- ние	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под- раздел	Целевая статья	Вид расходов						федера- льный бюд- жет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюд- жетные средства
	Выполнение работ	001	0502	3600120 760	244	управление жизнеобеспечени я УГО, МКУ УГО «СЕЗЗ» (Сторожук О.С)	Актуализирова- нная схема теплоснабжени я	03.2021	07.2021					
	Оплата выполненных работ	001	0502	3600120 760	244			03.2021	07.2021	1 504,000	0,000	0,000	1 504,000	0,000
2.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»)									4 913,229	0,000	0,000	0,000	4 913,229
	Мероприятия по энергосбережению для объектов водоснабжения:													
2.1	Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (производственная база, ВНС ул.Маяковского, ВНС ул.Гончарука, станция обезж.Славян.водозабор, Новоникольский водозабор)	x	x	x	x	Главный энергетик Прокошев Д.В.	Автоматизация системы контроля и учета электроэнергии и на объектах предприятия	01.10.20 21	31.12.20 21	265,327	0,000	0,000	0,000	265,327
2.2	Замена светильников ЛСП (люминесцентные) и	x	x	x	x	Главный энергетик Прокошев Д.В.	Снижение расхода электроэнергии	01.07.20 21	31.12.20 21	181,351	0,000	0,000	0,000	181,351

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюджетные средства
	лампами на светодиодные светильники LED по водоснабжению					Начальник участка 1-й район Костин В.А.	и при замене светильников ЛСП на светодиодные светильники LED							
2.3	Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздуходувки. Установка воздуходувки. Реагентное хозяйство, ОСВ г.Уссурийска.	x	x	x	x	Начальник участка ОСВ Медведь П.В.	Снижение расхода электроэнергии и при модернизации оборудования воздуходувки на очистных сооружениях водопровода	01.11.2021	31.12.2021	178,983	0,000	0,000	0,000	178,983
2.4	Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина№7325)	x	x	x	x	Начальник участка 1-й район Костин В.А.	Снижение расхода электроэнергии и при замене насосного оборудования в с.Корсаковка	01.09.2021	31.12.2021	512,172	0,000	0,000	0,000	512,172
2.5	Установка системы управления насосами	x	x	x	x	Начальник участка 1-й район	Снижение расхода	01.10.2021	31.12.2021	290,322	0,000	0,000	0,000	290,322

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Оконча- ние	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под- раздел	Целевая статья	Вид расходов						федера льный бюд- жет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюд- жетные средства
	скважин из здания станции по удалённой системе передачи. Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а					Костин В.А.	электроэнерги и при модернизации оборудования с.Корсаковка							
2.6	Модернизация ВНС ул. Арсеньева,21в	x	x	x	x	Главный механик Репин К.Н.	Снижение расхода электроэнергии и при модернизации оборудования	01.09.20 21	31.12.20 21	218,399	0,000	0,000	0,000	218,399
2.7	Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные на объектах водоснабжения	x	x	x	x	Начальник гаража Стоцкий В.В. Главный механик Репин К.Н. Начальник участка 1-й район Костин В.А.	Снижение расхода теплоэнергии при замене деревянных окон и дверей на пластиковые	01.09.20 21	31.12.20 21	748,209	0,000	0,000	0,000	748,209
	Мероприятия по энергосбережению для объектов водоотведения:													

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Оконча- ние	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под- раздел	Целевая статья	Вид расходов						федера- льный бюд- жет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюд- жетные средства
2.8	Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (КНС№2, КНС№6, КНС№13, КНС№10)	x	x	x	x	Главный энергетик Прокошев Д.В.	Автоматизация системы контроля и учета электроэнергии и на объектах предприятия	01.10.2021	31.12.2021	230,032	0,000	0,000	0,000	230,032
2.9	Замена светильников ЛСП с люминесцентным и лампами на светодиодные светильники LED (ОСК г.Уссурийска, 1-ый район:с.Борисовка, с.Корсаковка)	x	x	x	x	Начальник участка ОСК Грыченко Е.С. Начальник участка 1-й район Костин В.А.	Снижение расхода электроэнергии и при замене светильников ЛСП на светодиодные светильники LED	01.07.2021	31.12.2021	181,351	0,000	0,000	0,000	181,351
2.10	Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздухоподувке. Установка воздухоподувки.	x	x	x	x	Главный механик Репин К.Н. Начальник участка ОСВ Медведь П.В.	Снижение расхода электроэнергии при модернизации оборудования воздухоподувки	01.09.2021	31.12.2021	1714,128	0,000	0,000	0,000	1714,128
2.11	Модернизация КНС №2 , по ул.	x	x	x	x	Главный механик Репин К.Н.	Снижение расхода	01.09.2021	31.12.2021	180,000	0,000	0,000	0,000	180,000

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Оконча- ние	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под- раздел	Целевая статья	Вид расходов						федера- льный бюд- жет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюд- жетные средства
	Сибирцева,63						электроэнергии и при модернизации оборудования							
2.1 2	Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные.	x	x	x	x	Начальник участка ОСК Грыченко Е.С. Начальник участка 1-й район Костин В.А.	Снижение расхода теплоэнергии при замене деревянных окон и дверей на пластиковые	01.09.20 21	31.12.20 21	212,955	0,000	0,000	0,000	212,955
	Выполнение работ (с учетом проведения закупочных мероприятий)	x	x	x	x	МУП «Уссурийск- Водоканал»)	выполнение мероприятий программы	02.2021	12.2021					
	Оплата выполненных работ	x	x	x	x			x	x	4 913,229	0,000	0,000	0,000	4 913,229
3.	Мероприятия Акционерного общества «Уссурийское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «УПТС»))									171 040,722	0,000	0,000	0,000	171 040,722
3.1	Установка приборов учета выработки	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер	Установка приборов	01.06.20 21	15.12.20 21	517,820	0,000	0,000	0,000	517,820

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюджетные средства
	тепловой энергии на котельных АО «УПТС»					Шемчук Е. В.)	учета							
3.2	Снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Установка современного насосного оборудования	01.06.2021	15.10.2021	3000,000	0,000	0,000	0,000	3000,000
3.3	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс»	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Замена тепловых сетей полимерными трубами	10.05.2021	15.10.2021	60000,000	0,000	0,000	0,000	60000,000
3.4	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников)	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. энергетик Лобачев С. Н.)	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	01.02.2021	31.12.2021	405,000	0,000	0,000	0,000	405,000
3.5	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП	01.07.2021	25.12.2021	31650,083	0,000	0,000	0,000	31650,083

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	Оконча- ние	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Под- раздел	Целевая статья	Вид расходов						федера- льный бюд- жет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюд- жетные средства
3.6	Строительство тепловой сети от котельной №15 до котельной №41	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Строительство тепловой сети	01.06.20 21	15.10.20 21	27664,6 81	0,000	0,000	0,000	27664,68 1
3.7	Строительство тепловой сети от котельной № 9 до котельной №13	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Строительство тепловой сети	01.06.20 21	15.10.20 21	18068,2 47	0,000	0,000	0,000	18068,24 7
3.8	Строительство тепловой сети для переключения нагрузок котельной №22 на котельную №5	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	Строительство тепловой сети	01.06.20 21	15.10.20 21	29734,8 91	0,000	0,000	0,000	29734,89 1
	Выполнение работ	x	x	x	x	АО «УПТС» (гл. инженер Шемчук Е. В.)	выполнение мероприятий программы	01.02.20 21	31.12.20 21					
	Оплата выполненных работ	x	x	x	x			x	x	171 040,722	0,000	0,000	0,000	171 040,722