



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.06.2021

№ 154

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации муниципальной
программы «Развитие сетей
уличного освещения
Уссурийского городского
округа» на 2018-2023 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 24 ноября
2017 года № 3489-НПА,
на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - первый заместитель главы

0 2 8 8 2 5

администрации (Павлюк М.В.), в том числе организует реализацию Программы, координирует деятельность по исполнению мероприятий Программы, осуществляет контроль за составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Жорова) (далее – ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями Программы в соответствии с их компетенцией.

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений соисполнителей Программы, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

Соисполнители Программы - управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа (Стефаненко), управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Степанова) в процессе реализации Программы в рамках своей компетенции обеспечивают разработку и реализацию основных мероприятий Программы, представляют в пределах своей компетенции предложения ответственному

исполнителю Программы по корректировке основных мероприятий программы; представляют в установленные сроки ответственному исполнителю Программы необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации Программы.

Участники Программы – муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Токарская) и муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск - Электросеть» Уссурийского городского округа (Можара) в процессе реализации Программы участвуют в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы в рамках своей компетенции; совместно с соисполнителем Программы участвуют в формировании ответственным исполнителем Программы годового отчета о реализации Программы.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 11.06.2021 № 154

План-график реализации муниципальной программы
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы, на 2021 год

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе (подпрограмме)										66992,97	0,00	0,00	59573,54	7419,43
Задача №1. Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и размещению сетей уличного освещения на существующих опорах														
1	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Выгонная, в границах от дома № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная									1407,56	0,00	0,00	0,00	1407,56
1.1	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная					МУП «Уссурийск-Электросеть» Байдюк А.И. Нач. ПТО	строитель- ство сети уличного освеще- ния: г. Уссурийс к, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома №	01.02.2021	30.04.2021	153,28	0,00	0,00	0,00	153,28
1.2	Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах							01.05.2021	20.12.2021	1254,28	0,00	0,00	0,00	1254,28

[illegible]

	изысканий и разработка проектной документации по адресу: «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнина, спортивная площадка, двory ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная.					МУП «Уссурийск- Электросеть» Байдюк А.И. Нач. ПТО	ство сети уличного освеще ния «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Алекса ндра Францева 15 Б) ул. Алексан дра Францева (от ул. Выгонно), проезд от ул. Алекса ндра Францева 15 до ул. Кушнина, спорти вная площадка, дворы ж/д по ул. Алекса ндра Францева № 13,15,17,2 1,23, проезд к гаражам (инв.								
3.2	Строительство сети уличного освещения: «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнина, спортивная площадка, двory ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная.					МУП «Уссурийск- Электросеть» А.В. Голубков гл. инженер	ул. Алекса ндра Францева 15 до ул. Кушнина, спорти вная площадка, дворы ж/д по ул. Алекса ндра Францева № 13,15,17,2 1,23, проезд к гаражам (инв.	01.05.2021	20.12.2021	573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	573,48

							888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная.							
3.2.1	Строительство объекта							01.05.2021	30.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.									1328,52				1328,52
4.1	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.					МУП «Уссурийск-Электросеть» Байдюк А.И. Нач. ПТО	реконструкция сети уличного освещения : «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до	01.02.2021	30.04.2021	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
4.2	Реконструкция сети						ского до	01.05.2021	20.12.2021	1183,88	0,00	0,00	0,00	1183,88

	уличного освещения «НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.					МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков гл. инженер	ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.							
4.2.1	Строительство объекта						-	01.05.2021	30.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская									2552,20				2552,20
5.1	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская					МУП «Уссурийск-Электросеть» Байдюк А.И. Нач. ПТО	размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка	01.02.2021	30.04.2021	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
						МУП								

5.2	Размещение сети уличного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская					«Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубков гл. инженер	ка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская	01.05.2021	20.12.2021	2274,49	0,00	0,00	0,00	2274,49
Задача №2. Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них														
6	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения													
1.	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения	001	05 03	4800 5202 40	247	МКУ УГО «СЕЗЗ»	Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них	09.12.2020	25.12.2021	33030,88	0,00	0,00	33030,88	0,00
1.1	Разработка технического задания к контракту					Инженер кап. стр-ва МКУ УГО «СЕЗЗ»		09.12.2020	01.02.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем					Лиманская Т.П., Халилова А.В. специалисты отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»		10.01.2021	20.02.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Контроль за					Директор		20.01.2021	25.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.					МКУ УГО «СЕЗЗ», инженер отдела кап. строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», Начальник управления жизнеобеспечения Администрации УГО	-							
2.	Оплата контракта					Ю.С. Губина гл. бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ		20.01.2021	25.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Субсидии на возмещение затрат, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения													
1.	Субсидии на возмещение затрат связанных с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения	001	05 03	4800 6603 50	811	Управление жизнеобеспечения	Обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных	26.03.2021 г.	25.12.2021	26 542,66	0,00	0,00	26 542,66	0,00

						Миронова Т.А. Начальник управления бухгалтерско го учета и отчетности администра ции УГО	сооруже ний на них							
1.1	Заключение соглашения на предоставление субсидий на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения						Обеспеч ение освещен ия автомоб ильных дорог общего пользова ния мест ного значения Уссурий ского городско го округа и искусств енных	26.03.2021	25.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Контроль за исполнением соглашения и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по соглашению.							02.03.2021	25.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Произведение оплаты по соглашению.							02.03.2021	25.12.2021	26 542,66	0,00	0,00	26 542,66	0,00

[illegible]
