Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 3 квартал 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x	11 142,29	11 142,29	9 119,09	10 093,18
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						8 997,29	8 997,29	8 183,25	8 672,17
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						8 679,89	8 679,89	8 011,65	8 429,77
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной макси-	А. В. Змеевский	20.12.2019	15.12.2019	20.12.2019	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.12.2019	27.12.2019	25.12.2019	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2019	21.01.2019	30.01.2019	Заключен муниципальный контракт № 92 от 21.01.2020 между МКУ АХУ и ИП Виноградовой ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс.	515,38	515,38	241,74	515,37
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	09.01.2020 – 31.12.2020			Услуги оказаны в полном объеме.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата информационных услуг производится на основании Счета и (или) Счета-фактуры. Исполнитель предоставляет Заказчику Счет и (или) Счет-фактуру не позднее 05 числа Месяца оплаты услуг, в течение 15 рабочих дней.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	515,38	515,38	85,89	515,37
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота «DIRECTUM» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2019	26.12.2019	30.12.2019	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2020	15.01.2020	20.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.02.2020	07.02.202	15.02.2020	Заключен муниципальный контракт № 2 от 07.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота "DIRECTUM"	560,00	560,00	0,00	522,66
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	07.02.2020 - 31.12.2020			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи услуг по созданию Системы.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	560,00	560,00	0,00	522,66
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию сайта для размещения нормативно-правовых	А. В. Змеевский	30.12.2019	20.12.2019	30.12.2019	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	актов администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2020	13.01.2019	15.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.02.2020	07.02.2020	15.02.2020	Заключен муниципальный контракт № 1 от 07.02.2020 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА. на оказание услуг по созданию сайта для размещения нормативно-правовых	257,29	257,29	114,49	114,49

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						актов администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 114495,18 руб				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2020	06.03.2020	15.03.2020	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	25.03.2020	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	257,29	257,29	114,49	114,49
	4) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	А. В. Змеевский	25.01.2020	10.01.2020	25.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.01.2020	21.01.2020, 06.02.2020 (повторное размещение извещения)	31.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2020	13.03.2020	15.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 7 от 13.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Новая энергия сервис" на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа.	345,30	345,30	-	245,16
16	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	5.04.2020	09.04.2020	05.04.2020	Осуществлена поставка источника бесперебойного питания.	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	26.04.2020	16.04.2020	26.04.2020	Списание денежных	345,30	345,30	245,16	245,16

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						средств с расчетного счета Заказчика				
	5) подготовка документации для проведения закупки на поставку многофункциональных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.01.2020	20.01.2020	25.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2020	07.02.2020, 28.02.2020 (повторное размещение извещения)	15.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2020	24.03.2020	30.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 13 от	2467,59	2467,59	-	1073,07

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						24.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку МФУ для нужд администрации Уссурийского городского округа.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.04.2020	20.04.2020	30.04.2020	Осуществлена поставка многофункциональных устройств	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	20.05.2020	28.04.2020	20.05.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	2467,59	2467,59	1073,07	1073,07
	6) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной	А. В. Змеевский	20.01.2020	18.01.2020	20.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цены, коммерчес-кие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2020	28.02.2020	15.03.2020	Заключен муниципаль-ный контракт № 6 от 28.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "ДВ Ком" на поставку оргтехники для нужд администра-ции Уссурийс-кого городс-кого округа.	613,81	613,81	478,76	478,76
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	04.04.2020	11.03.2020	04.04.2020	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	25.04.2020	13.03.2020	25.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	613,81	613,81	478,76	478,76

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7) подготовка документации для проведения закупки на поставку проекторов для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.01.2020	20.01.2020	25.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.02.2020	29.01.2020	10.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Заключен муниципальный контракт № 5 от 25.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку проектора для нужд администрации Уссурийского	558,01	558,01	-	323,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						городского округа.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	22.03.2020	07.04.2020	22.03.2020	Осуществлена поставка проекторов	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	12.04.2020	13.04.2020	12.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	558,01	558,01	323,50	323,50
	8) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2020	10.02.2020	15.02.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	10.03.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение	В. В.	15.04.2020	03.04.2020	15.04.2020	Заключен	268,46	268,46	-	67,63

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с исполнителем	Обуховский				муниципальный контракт № 22 от 03.04.2020 между МКУ АХУ и ООО "Компьютерный лекарь и технологии" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	05.05.2020	23.04.2020	05.05.2020	Осуществлена поставка комплектующих и периферийных устройств	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	26.05.2020	28.04.2020	26.05.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	268,46	268,46	67,63	67,63
	9) подготовка документации для проведения закуп-	А. В. Змеевский	20.02.2020	03.03.2020	20.02.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	03.03.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2020	24.03.2020	15.04.2020	Заключен муниципальный контракт № 20 от 24.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Инновационные технологии и консал-	431,70	431,70	-	431,70

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						тинг" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение «DIRECTUM»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	25.04.2020	03.04.2020	25.04.2020	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	16.05.2020	08.04.2020	16.05.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	431,70	431,70	431,70	431,70
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации единой системы мониторинга городской инфраструктуры Уссурийского городского округа (техническое задание, обосно-	А. В. Змеевский	15.03.2020	18.03.2020	15.03.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вание начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.03.2020	10.04.2020	30.03.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.05.2020	06.05.2020	01.05.2020	Заключен муниципальный контракт № 28 от 06.05.2020 между МКУ АХУ и ООО "Уайт Софт" на оказание услуг по развитию информационной системы «Мониторинг городской инфраструктуры Уссурийского городского округа».	800,00	800,00	-	800,00
	исполнение контракта	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем					полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский				Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по интеграции СЭД Directum с региональным порталом государственных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	12) подготовка документации для проведения закупки на услуг по интеграции системы электронного документооборота Directum с порталом Росреестра (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В.								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обуховский								
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						217,40	217,40	141,60	216,15
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год	А. Е. Панченко	31.12.2019	27.12.2019	31.12.2019	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год	217,40	217,40	141,60	216,15
	Оплата договора		Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	217,40	217,40	141,60	216,15
1.3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров						100,00	100,00	30,00	30,00
	Заключен договор от 13.03.2020 № 1091 между КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" и администрацией Уссурийского городского округа	А. С. Гореликова	Договора заключаются по мере необходимости			Заключен договор на обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и	100,00	100,00	-	30,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на оказание услуги по обучению сотрудников Заказчика (далее – слушатели) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну					курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров				
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						1 650,00	1 650,00	637,34	1014,50
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации						408,50	408,5	197,95	352,44
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы	А. С. Гореликова	10.05.2020	20.04.2020	10.05.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	30.05.2020	24.04.2020	30.05.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	01.07.2020	25.05.2020	01.07.2020	Заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 0120300006520000131000 1 между администрацией Уссурийского городского округа и ООО "Эра безо-	175,00	175,00	-	116,28

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						пасности" на оказание услуг по аттестации МИС. Сумма контракта 116 280,40 руб.				
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	21.07.2020	18.06.2020	21.07.2020	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата контракта	А. С. Гореликова	12.08.2020	23.06.2020	12.08.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	175,00	175,00	116,28	116,28
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации автоматизированных рабочих мест администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение	А. С. Гореликова	10.08.2020	31.07.2020	10.08.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	30.08.2020	06.08.2020	30.08.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	01.10.2020	30.08.2020	01.10.2020	Заключен муниципальный контракт	110,00	110,00	-	81,67
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	21.10.2020	08.09.2020	21.10.2020	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата контракта	А. С. Гореликова	10.11.2020	09.09.2020	10.11.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	110,00	110,00	81666,67	81,67
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и еже-	А. С. Гореликова	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	заключен договор № 12 от 29.09.2020 г. на оказание	160,00	160,00	-	154,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	годному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО					услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО с ООО «Приморский региональный аналитический центр»				
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата договора	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информа-	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы								

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ционной системы администрации Уссурийского городского округа (портал мониторинга городской инфраструктуры) (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки									
	заключение контракта с исполнителем									
	исполнение контракта исполнителем									
	оплата контракта									
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1241,50	1241,50	439,39	662,06
	1) Подготовка документации для проведения закупки на оказание	А. В. Змеевский	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2020	23.03.2020	01.04.2020	Заключен муниципальный контракт № 16 от 23.03.2020 между МКУ АХУ и ООО	200,00	200,00	-	179,71

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						"АСК-Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	16.04.2020	31.03.2020	16.04.2020	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	06.05.2020	06.04.2020	06.05.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	179,71	179,71
	2) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного	А. В. Змеевский	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения защиты узлов сети ViPNet защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2020	23.03.2020	01.04.2020	Заключен муниципальный контракт № 15 от 23.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Информационный центр" на ока-	237,00	237,00	-	210,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						зание услуг по передаче неисключи-тельных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet защищенной сети адми-нистрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556)				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	21.04.2020	27.03.2020	21.04.2020	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	12.05.2020	07.04.2020	12.05.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	237,00	237,00	210,30	210,30
	3) Подготовка документации для проведения закуп-ки на оказание услуг по передачи неисключитель-ных (лицензион-	А. В. Змеевский	30.08.2020	31.08.2020	30.08.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.09.2020	15.09.2020	15.09.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.10.2020	29.09.2020	15.10.2020	Заключен муниципальный контракт	223,78	223,78	-	222,66
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	223,78	223,78	-	222,66
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	4) Подготовка	А. С.	30.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	Подготовлен	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Гореликова				пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.10.2020	18.09.2020	15.10.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.11.2020	-	15.11.2020	Заключен муниципальный контракт	578,00	578,00	-	-
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-			Списание денежных средств с	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			передачи неисключительных прав.			расчетного счета Заказчика				
	5) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения "Сканер-ВС"	А. С. Гореликова	30.03.2020	28.04.2020	30.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 26 от 28.04.2020 между МКУ АХУ и ООО «Успех» на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения Сканер-ВС для нужд Администрации Уссурийского городского округа.	40,00	40,00	-	40,40
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	-	19.05.2020	-	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата договора	А. С. Гореликова	-	27.05.2020	-	Списание денежных средств с расчетного счета	40,00	40,00	40,40	40,40

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Заказчика				
3	Повышение информационной открытости предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде						495,00	495,00	298,50	406,50
	Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по изготовлению и размещению медиа материалов в целях популяризации муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	О.В. Эйснер	31.07.2020	22.04.2020	31.07.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	О.В. Эйснер	30.09.2020	24.04.2020	30.09.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок № 01203000 06520000134 № 0120300006520 000133	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	-	25.05.2020	-	Заключен муниципальный контракт № 01203000 06520000134 от 25.05.20 с МУП «Телекомпания «Телемикс» УГО на оказание услуг по изготовлению и размещению медиаматериалов. на сумму 298500,00руб.; Заключен муниципальный контракт № 01203000 06520000133 25.05.20 с МУП «Телекомпания «Телемикс» УГО на оказание услуг по размещению в эфире телеканала с эфирной и	495,00	495,00	-	406,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						кабельной сетью вещания с зоной охвата – Уссурийский городской округ видео-роликов на сумму 108000,00руб.				
	исполнение контракта исполнителем	О.В. Эйснер	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	495,00	495,00	298,50	406,50
	оплата контракта	О.В. Эйснер	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	495,00	495,00	298,50	406,50
	Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу муниципальных услуг на региональный портал государственных и муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной макси-	О.В. Эйснер	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	О.В. Эйснер								
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко								
	исполнение контракта исполнителем	О.В. Эйснер								
	оплата контракта	О.В. Эйснер								

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг А.Е. Панченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 493B7400E9ABCB8A4193D3546043F26
Владелец **Панченко Антон Евгеньевич**
Действителен с 29.06.2020 16:53:12 по 29.06.2021 17:03:12